
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE PANTALLAS 

ACÚSTICAS EN LA CARRETERA FORAL A-8 AUTOPISTA DEL 

CANTÁBRICO, EN ZORROZA. P.K. 120+760 Y EL P.K 120+900 EN 

MARGEN DERECHA, TRAMO URBANO, ZONA DE DOMINIO 

PÚBLICO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BILBAO 



 

  

 

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 

 

Objeto del contrato: OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN LA CARRETERA 

FORAL A-8 AUTOPISTA DEL CANTÁBRICO, EN ZORROZA. P.K. 120+760 Y EL P.K 120+900 EN 

MARGEN DERECHA, TRAMO URBANO, ZONA DE DOMINIO PÚBLICO, EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE BILBAO 

 

De acuerdo con el contenido del Proyecto de Ejecución de “Proyecto de construcción de pantallas 

acústicas en Autopista A-8, sobre el viaducto de Zorroza sentido Santander”, redactado por el Ingeniero 

Civil D. Miguel Porto, de la mercantil “LKS Ingeniería, S. Coop.” 

La obra civil  e instalación de pantallas acústicas en el viaducto, deberá de cumplirse al amparo de las 

siguientes determinaciones: 

 Obra es exclusivamente nocturna, tal y como consta en  la autorización del Departamento de Obras 

Públicas, debiéndose ejecutarse en el horario comprendido entre las 22:00 p.m. a 6:00 a.m. 

 Se deberá proceder a la ejecución de la obra licitada bajo el cumplimiento estricto del condicionado de 

la autorización y aspectos ambientales establecidos en la autorización otorgada por la Diputación 

Foral de Bizkaia, Expediente: 2015/00845/01 y la reposición de las obras. 

 Posterior a la ejecución de la obra se deberá de presentar la correspondiente documentación 

acreditativa y un  estudio acústico posterior. 

 

Y todo ello de conformidad con el contenido de todos aquellos documentos que la Diputación Foral de 

Bizkaia y/o el Ayuntamiento de Bilbao y/o cualquier otra entidad puedan acordar con relación referido en 

el presente apartado. 



 

  

 

a. Órgano de contratación: AZPIEGITURAK, S.A.U. 

b. Procedimiento abierto. 

c. Selección de la oferta económicamente más ventajosa mediante la valoración de diversos criterios. 

d. Tramitación ordinaria. 

e. Presupuesto base (IVA excluido): 248.344,08.-€. 

f. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido. 

g. Revisión de precios: No procede. 

h. Autorización de variantes: No se admiten. 

i. Plazo: DIEZ (10) SEMANAS. 

j. Clasificación exigida: Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

Categoría b 

k. Plazo de garantía: dos (2) años. 

l. Contrato no sujeto a regulación armonizada. 

m. Plazo para la presentación de proposiciones: Hasta las 12 horas del día 4 de abril de 2016. 

n. Lugar para la presentación de proposiciones: Sede central AZPIEGITURAK, S.A.U., Islas Canarias 21-

2ªpta., 48015 Bilbao. 

o. Apertura pública: La fecha y el lugar se comunicarán mediante la inserción del correspondiente 

anuncio en el perfil de contratante de AZPIEGITURAK, S.A.U. 

p. Gastos de publicidad a cargo del adjudicatario/a. 

q. http://www.azpiegiturak.bizkaia.eus/perfil de contratante 
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VI DISPOSICIONES GENERALES 

1. Naturaleza de AZPIEGITURAK, S.A.U., antecedentes y régimen jurídico del Contrato 

AZPIEGITURAK, S.A.U (en adelante AZPIEGITURAK) es una Sociedad Mercantil Unipersonal 

perteneciente a la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno en 

fecha 6 de julio de 2010 y mediante escritura autorizada del mismo día por el Notario D. Andrés Mª 

Urrutia Badiola y se rige, para su actividad contractual y como poder adjudicador que es, por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) y cualquier otra disposición que le sea de 

aplicación. 

AZPIEGITURAK es el fruto de la fusión de las sociedades mercantiles forales Azpiegitura, S.A., 

Bizkailur, S.A., Kirolgintzan, S.A. y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Esta fusión supuso la extinción de las 

cuatro sociedades que se fusionaron, y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios 

sociales a la sociedad anónima de nueva creación, AZPIEGITURAK, quien adquirió por sucesión 

universal los derechos y obligaciones de aquéllas, con carácter general y sin reserva ni limitación 

alguna. 

2. Objeto del Contrato 

El Objeto a que se refiere este Pliego de Cláusulas Administrativas es la contratación, mediante 

procedimiento abierto de la obra: “EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE 

PANTALLAS ACÚSTICAS EN EL VIADUCTO DE LA A8 EN ZORROZA. PK 120-800 SENTIDO 

SANTANDER” de acuerdo con el contenido del Proyecto de Ejecución de “Proyecto de construcción 

de pantallas acústicas en Autopista A-8, sobre el viaducto de Zorroza sentido Santander”, redactado 

por el Ingeniero Civil D. Miguel Porto, de la mercantil “LKS Ingeniería, S. Coop.” 

Y todo ello de conformidad con el contenido de la autorización de Obra que la Diputación Foral de 

Bizkaia ha emitido con relación al Proyecto referido en el presente apartado. Se adjuntan como 

Anexo XII a los presentes pliegos autorización  administrativa emitidas por la Diputación Foral de 

Bizkaia, Expediente: 2015/00845/01 
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La licitación será única para la totalidad del objeto del contrato y serán rechazadas las proposiciones 

que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo. No se admiten variantes. 

El/La adjudicatario/a, con anterioridad al inicio de las tareas de  construcción y a su cargo, se obliga a 

realizar un acta de estado previo de la vialidad afectada y que deberá estar realizado, si fuera 

necesario, por un/una Ingeniero/a Técnico/a o Ingeniero/a con la presencia y certificación de un/a 

Notario/a. Este documento podrá servir de base para objetivar cualquier posible reclamación que, 

como consecuencia del desarrollo de las tareas, efectúen los/las titulares de la vialidad afectada. 

Cualquier posible daño y/o perjuicio que se produzca como consecuencia de las obras en las 

infraestructuras existentes, en el tráfico  y/o a terceros como consecuencia del desarrollo de las 

tareas objeto de la presente licitación, independientemente de la franja de horario que en la que se 

produzca, serán responsabilidad única y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a último/a atenderá y 

solucionará de manera directa y a su cargo cuantas posibles reclamaciones e incidencias se planteen 

durante el desarrollo de las obras, dando traslado de las mismas para su mero conocimiento a 

AZPIEGITURAK. 

El/la adjudicatario/a quedará obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURAK en su calidad 

de promotora, cualquier tipo de desembolso económico que, como consecuencia del desarrollo de las 

tareas, tuviera que efectuar y ello por el motivo que fuera e incluso por resolución judicial. 

Para garantizar el correcto cumplimiento del plazo de ejecución se establecerán unas penalidades en 

cuantía suficiente para resarcir a AZPIEGITURAK de los perjuicios que se puedan derivar por no 

finalizar en el plazo previsto.  

Por todo ello, el presente contrato privado se regirá: 

• Por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Técnicas Particulares. 

• Por los siguientes documentos que incluyen las condiciones o prescripciones técnicas 

particulares y generales que regirán la ejecución del contrato: 

1. “Proyecto de construcción de pantallas acústicas en Autopista A-8, sobre el viaducto de 

Zorroza sentido Santander”, redactado por el Ingeniero Civil D. Miguel Porto, de la 

mercantil “LKS Ingeniería, S. Coop.” 
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2. Autorización de Obra de la Diputación Foral de Bizkaia aportado por el Servicio de 

Explotación de Carreteras.  

Además de ello, con carácter enunciativo y no limitativo: 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, por las Instrucciones Internas de Contratación de 

AZPIEGITURAK, y en su defecto, por el TRLCSP y por las demás disposiciones vigentes en materia 

de contratación pública que sean de aplicación al mismo, así como, y con carácter general, por los 

preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento. 

• En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por las Normas de Derecho Privado. Estas 

Normas también actuaran como derecho supletorio en las cuestiones que no puedan ser deducidas 

por las disposiciones anteriormente citadas. No obstante lo anterior, las partes someterán a la Corte 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, la resolución definitiva de 

todas las cuestiones, conflictos y discrepancias que se susciten en esta relación jurídica, ya se deban a 

su interpretación, a su cumplimiento, o a cualquier otro extremo de los mencionados en el presente 

apartado. A este respecto, las partes acuerdan, igualmente, encomendar a dicho Tribunal la 

administración del arbitraje y la designación de sus árbitros, según su normativa reguladora, así como 

someterse expresamente al laudo arbitral resultante. La resolución de las diferencias entre las partes 

conforme al procedimiento que se establece, no justificará la suspensión del contrato, ni el 

incumplimiento por parte del adjudicatario/a de las obligaciones asumidas. 

• Respecto al personal que emplee en la realización de las obras, las entidades contratantes 

estarán obligadas al exacto cumplimiento de la legislación laboral y social vigentes. 

• También formará parte integrante del contrato la propuesta que, en su caso, resulte 

finalmente adjudicataria 

3. Presupuesto del Contrato 

El presupuesto base de licitación  es de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (248.344,08.-) que engloba la 

materialización del Proyecto en su total extensión (esto es, incluyendo Proyecto de Ejecución, 

Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Gestión Medioambiental, Control de Calidad, etc.) y hasta la 

legalización y/o aprobación administrativa, en su caso, de todas las instalaciones y mantenimiento 

durante el periodo de garantía. El presupuesto base de licitación podrá ser mejorado, esto es 
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disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta está incluido el 

Presupuesto de todos los conceptos incluidos en el Proyecto. Igualmente en el importe de cada 

oferta estará incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo además figurar desglosado este 

concepto. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud, Gestión de Residuos se presupuesta 

en 6.115,06.-€, IVA excluido. Esta cantidad no es objeto de licitación, siendo un importe fijo. 

En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe de 

los transportes de materiales, seguros, desescombro, limpieza periódica de la obra, señalización y 

control de tráfico, seguridad, combustible, agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, 

reparación de daños efectuados a colindantes, seguros, gastos de administración, legalización y/o 

aprobación administrativa de todas las instalaciones y dirección práctica de los trabajos, e incluso los 

gastos de cualquier índole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecución. Así como el 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la autorización  administrativa emitidas por la 

Diputación Foral de Bizkaia, Expediente: 2015/00845/01 

También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del Contrato, 

y en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este Contrato. 

 

Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los mismos del Proyecto aprobado 

por AZPIEGITURAK afectados en igual porcentaje de baja que el contenido de la proposición 

económica que, en su caso, resulte adjudicataria.  

En los precios de las partidas del presupuesto del Proyecto, aunque falte la descripción de algún 

detalle constructivo, se entienden  incluidos todo tipo de detalles y prácticas de buena construcción 

según normativa en vigor, CTE, NTE, etc, incluso la total instalación, comprobación y puesta a punto 

de las mencionadas partidas. Así como del posterior estudio acústico a realizar. 

En el presupuesto por tanto, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 

consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para ejecutar las 

obras objeto de contrato. Asimismo, está incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo de los 

elementos de Seguridad y Salud y cualesquiera otros que puedan derivarse de las autorizaciones 

administrativas o licencias de obras de la obra concreta. Se considera incluida la limpieza de la obra y 
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mantenimiento de la vía (riego, siega...) tanto durante la obra como a la finalización de la misma. La 

obra no será recepcionada si no está completamente limpia. 

El precio ofertado se entenderá que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del 

conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obra realmente 

ejecutada. 

También se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para el pago de 

las obras objeto de esta licitación, no obstante, la adjudicación del contrato queda sometida a la 

condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 

derivadas del contrato en los ejercicios en los que está prevista la ejecución del mismo. 

4. Plazo de Ejecución 

El plazo máximo de ejecución de las obras, será el indicado en el apartado j.- del Cuadro Resumen de 

Características de la Licitación. Este plazo podrá ser mejorado (esto es, disminuido) por los y las 

participantes con los límites establecidos en el presente Pliego. 

Se solicitará compromiso expreso de cumplimiento del plazo ofertado (según la oferta del licitador 

que puede ser mejorada) 

El incumplimiento del plazo (que pueden ser mejorados por oferta) tendrá la consideración de 

condición resolutoria además de los efectos establecidos en el presente Pliego. 

El cómputo de los plazos comenzará a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de las Obras que 

podrá producirse dentro del primer mes desde la firma del Contrato.  

En caso de que el licitante oferte una minoración del plazo de ejecución de las de las obras o se fijen 

plazos parciales u ordenación de actividades, serán de obligado cumplimiento si así se ofertan o fijan, 

respectivamente. 

El plazo contractual sólo podrá ser prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

El plazo obligatoriamente deberá de ser expresado en SEMANAS, y las SEMANAS  se considerarán 

de 7 días naturales. Cualquier otra expresión de las semanas, no serán tenidas en cuenta y se 

reconvertirán a lo señalado anteriormente. 
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Se reitera de manera expresa el carácter esencial en la presente licitación del cumplimiento del plazo. 

El contratista está obligado a cumplir, el plazo total para la ejecución de la obra. En caso de 

incumplimiento del plazo de la obra, AZPIEGITURAK S.A.U podrá optar por la resolución del 

contrato y/o por la aplicación de sanciones pecuniarias conforme a lo establecido en el presente 

pliego.  

Tal y como se establece en la autorización administrativa de la obra que se adjunta, el adjudicatario 

deberá realizar los trabajos en la franja horaria comprendida entre las 22:00 horas p.m. y las 6:00 

horas a.m.,  y con los condicionantes que allí se establecen, en  cuantos turnos de trabajo sean 

precisos para el cumplimiento de los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos 

de las autoridades competentes, y siempre con el estricto cumplimiento de la legislación laboral 

vigente y/o jurisprudencia que la desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado 

el precio final del contrato. 

Así mismo el adjudicatario queda obligado a obtener de parte del Servicio Foral de Carreteras el visto 

bueno expreso a la obra realizada; además de la presentación de cuanta documentación acreditativa 

y legal sea necesaria para dar validez y conformidad a la obra. 

VII CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 

5. Procedimiento y forma de Adjudicación 

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante procedimiento previsto y regulado en el 

TRLCSP. 

6. Presentación de las Proposiciones 

6.1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitante de las 

Cláusulas contenidas en este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas para contratar con AZPIEGITURAK. 

6.2. Las proposiciones se presentarán, en sobres cerrados, en las oficinas de AZPIEGITURAK sitas en 

la calle Islas Canarias nº 21,  2º planta, 48015 - Bilbao. 

El plazo para la presentación de las proposiciones es el que figura en el apartado n.- del Cuadro 

Resumen de las Características de la Licitación.  
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6.3. Cada licitador, individualmente o agrupado temporalmente, no podrá presentar más de una 

proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras si lo ha 

hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación automática 

de todas las propuestas por él presentadas. 

6.4. Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección señalada, 

debiendo justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a 

AZPIEGITURAK la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico en el que se consigne el 

título completo del objeto de licitación y nombre del licitador. El fax o correo electrónico deberá 

haberse puesto igualmente el mismo día fijado como límite para la presentación de las ofertas en el 

anuncio publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia. A efectos de justificar que el envío por correo se 

hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de las proposiciones se admitirá como 

medio de prueba que en el fax o correo electrónico se haga referencia al número del certificado del 

envío hecho por correo. En todo caso, la documentación deberá haber sido recibida por 

AZPIEGITURAK con antelación a la apertura de propuestas, no admitiéndose aquellas ofertas 

recibidas con posterioridad. 

6.5. El adjudicatario deberá notificar en el plazo de quince (15) días las incapacidades e 

incompatibilidades en que hubiera podido incurrir. 

7. Documentación 

7.1. Las personas o empresas interesadas en la Licitación podrán retirar documentación en la página 

web de AZPIEGITURAK http://www.azpiegiturak.bizkaia.eus 

7.2. El servicio de las Áreas Administrativa y Área de Desarrollo de AZPIEGITURAK atenderán, 

previa petición por correo electrónico, cualquier aclaración sobre aspectos relativos a la licitación, 

siendo siempre la atención por escrito. 

8. Contenido de las Proposiciones 

8.1. Los licitadores presentarán dos (2) sobres (A y B), firmados por éstos, o por persona que los 

represente con poder bastante, y cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, con 

la siguiente descripción: 

 Sobre “A”: Documentación General. 
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 Sobre “B”: Proposición Económica y de Plazo. 

En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones Temporales de 

Empresas), domicilio social, y domicilio fiscal en caso de ser distinto de aquél, teléfono, fax y el título 

de la licitación, e incluirá la documentación, debidamente cumplimentada, que a continuación se 

indica. 

AZPIEGITURAK podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por 

el licitador. 

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en los puntos que 

siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no proceda su 

presentación. La presentación de documentos en un sobre que no corresponda o la omisión de 

presentación de documentos, podrá ser considerado motivo de exclusión por el órgano de 

contratación. 

Cada licitador presentará una única oferta, no admitiéndose variantes de la misma. 

Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, así como a 

lo largo de la vigencia del contrato, deberán tener en cuenta lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley 

4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se señala que se deberán 

respetar los principios generales recogidos en la Ley debiendo de hacer un uso no sexista del lenguaje 

en los documentos y soportes que se produzcan. 

8.2. Sobre A: Documentación General  

En lo referente a la documentación general, aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el 

Registro de Contratistas, del Territorio Histórico de Bizkaia o de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, deberán presentar en el sobre “A” únicamente copia del certificado expedido por el Técnico 

responsable del Registro, que deberá ir acompañado de una declaración responsable, en la que se 

asegure la validez y vigencia de los datos aportados al Registro.  

Aquellos otros que no figuren inscritos en el Registro de Contratistas, deberán acompañar en el 

sobre “A” los siguientes documentos: 



 

Pliego de Cláusulas  Administrativas        13 

a. D.N.I., o documento fehaciente que haga sus veces, de quien presente la proposición y los que 

comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante a tal 

efecto. 

b. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 

escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 

acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 

estatutos o acto fundacional, en el que constarán las normas por las que se regula su actividad, 

inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

c. Poder con facultades suficientes para contratar con la Administración del firmante de la 

proposición, de conformidad con lo estipulado en el apartado anterior, en cuanto a la forma de 

acreditación de la capacidad de obrar. 

d. Por lo que se refiere a la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del licitador, se 

deberá aportar la documentación necesaria para acreditarla, documentación que será sustituida por 

la correspondiente clasificación en los casos en que sea exigible con arreglo al TRLCSP. 

Cuando no sea exigible la clasificación, se aportará la documentación siguiente: 

 Informe de las Instituciones Financieras, o en su caso, justificante de la existencia de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales. Además, deberá presentarse copia de las 

últimas cuentas anuales auditadas (en el caso, debidamente justificado, de no disponer de 

cuentas auditadas, deberán aportarse las últimas depositadas en el Registro Mercantil). 

Si por razones justificadas no se pudieran facilitar las referencias solicitadas, podrá 

acreditarse la solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación 

considerada como suficiente por AZPIEGITURAK. 

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años en la que sucintamente, 

pero de un modo explícito y concreto, se enumeren y describan aquéllas más similares a la 

que es objeto de la presente licitación. 

 Relación de maquinaria, material, equipo técnico y personal del que dispondrá el empresario 

para la ejecución de las obras, designando el delegado/s de la obra del contratista. Si en el 
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cuadro resumen de características de la presente licitación se señala personal de titulación 

específica, será preceptivo su cumplimiento. 

 Declaración firmada donde se haga constar, expresamente, la circunstancia de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

e. Declaración firmada de la vigencia de los documentos solicitados en los apartados anteriores. 

f. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 

de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo 

indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, 

la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, 

ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a AZPIEGITURAK. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la unión. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la agrupación de empresas deberán éstas 

acreditar la constitución de la misma ante el órgano de contratación. 

La clasificación de los licitadores que acudan a la licitación en unión temporal de empresas se 

verificará mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados expresadas 

en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del TRLCSP. 

g. Declaración expresa, responsable, de no hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad o 

incompatibilidad, cumpliendo los requisitos contenidos en el artículo 60 del TRLCSP, incluso los 

supuestos previstos por la ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 

los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y según 

Anexos Nº II o Nº III. 

Todos los licitadores, sin excepción,  deberán presentar los certificados que figuran como ANEXO 

NÚMERO VIII, X y XI. 
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El adjudicatario de la licitación deberá comunicar a AZPIEGITURAK un número de cuenta bancaria al 

que se le girarán las transferencias de pago de las certificaciones o facturas y al que igualmente se le 

pasarán al cobro los gastos de su cuenta. 

Todos los licitantes deberán de aportar la  documentación justificativa del cumplimiento de las 

normas de garantía de calidad y del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental y 

prevención de riesgos laborales. Esto es que las entidades participantes deberán acreditar la 

posesión de los certificados correspondientes (conocidos como ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001) para poder licitar en el presente procedimiento y ello sin perjuicio de la documentación e 

información complementaria que pueda exigirse al amparo de lo establecido en el art. 82 del TRLCSP. 

En el caso de las Uniones Temporales de Empresas, deberá de ser la parte integrante de la UTE que 

contenga el mayor porcentaje de participación de cada una de ellas/os, mínimo 60%, la que deba de 

cumplir con el requisito de poseer los certificados a los que se refiere el presente párrafo. 

8.3. Sobre B: Propuesta Económica y de Plazo. 

Este sobre contendrá la propuesta económica conforme al modelo de proposición adjunto al 

presente Pliego, como Anexo Nº I. Contendrá exclusivamente una sola proposición y deberá ir 

fechada y firmada por persona con poder suficiente para representar y asumir el compromiso 

derivado de la licitación. 

A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada por el licitador, comprende, no sólo el 

precio del trabajo, sino también el importe de todos los gastos, impuestos (I.V.A. incluido) y tributos 

que puedan originarse como consecuencia del Contrato, así como el control de calidad, la seguridad y 

salud laboral y en general todo lo detallado en la cláusula tercera de este Pliego, con excepción de las 

tasas e impuestos municipales derivados de las licencias municipales de obras, si correspondiese 

abonar, que correrán a cargo de AZPIEGITURAK. 

Asimismo, serán de cuenta del contratista los gastos a los que se hace referencia en la cláusula 15 de 

este Pliego (Gastos exigibles al adjudicatario). 

La Proposición Económica se presentará escrita a máquina, conforme al Modelo y no se aceptarán 

aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que se 

estime fundamental para considerar la oferta. 
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El precio ofertado en ningún caso podrá ser superior al presupuesto tipo señalado en este Pliego, por 

lo que las ofertas que lo superen quedarán automáticamente eliminadas. 

La oferta presentada no podrá modificar la definición, especificaciones o cuantías de materiales 

definidas en el Proyecto sometido a licitación para las distintas unidades de obra.  

Ni el Director de las Obras ni el Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras 

comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto 

resultante como consecuencia de ella. 

El precio es cerrado no pudiéndose alterar en ningún sentido, ni por diferencias o carencias de 

medición o por carencias del proyecto que puedan entenderse como un error, ni por cualquier otra 

circunstancia. 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por AZPIEGITURAK, originaran 

responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudieran alcanzar a los encargados de la 

dirección, inspección y vigilancia de las obras. 

8.5. Otras consideraciones 

La omisión de cualquiera de los documentos citados o el incumplimiento de lo previsto en los 

apartados anteriores, será motivo para la no admisión de la oferta. 

Los contratistas de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que no estén 

clasificados en España, deberán acreditar su personalidad y su solvencia técnica, financiera y 

económica conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de TRLCSP. 

Las empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos al castellano por la 

Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como un despacho 

expedido por la embajada de España en el País respectivo donde se certifique que conforme a su 

legislación tiene capacidad para contratar y obligarse.  

El adjudicatario deberá notificar en el plazo de quince (15) días hábiles desde la adjudicación de las 

incapacidades e incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir. 
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9. Apertura y Examen de las Proposiciones 

La apertura del Sobre A, Documentación General, se efectuará por la Comisión de Contratación, de 

forma interna para su examen. 

Si la Comisión observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará a los interesados. Se concederá un plazo de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha 

de la comunicación para la subsanación. Serán subsanables las deficiencias no esenciales detectadas, 

siempre que se trate de acreditaciones o requisitos preexistentes al momento de cerrarse el plazo de 

presentación de ofertas. En ningún caso podrán ser subsanados los documentos imprescindibles para 

la puntuación de las ofertas. 

Una vez efectuado el análisis de la documentación del Sobre A, se celebrará el acto público de 

apertura del otro sobre, el B, presentado por los licitadores. Dicho acto tendrá lugar el día y hora que 

figura en el apartado p.-) del Cuadro Resumen de las Características de la presente Licitación. 

En el acto de apertura de las ofertas, y con anterioridad a la apertura de las propuestas económicas, 

AZPIEGITURAK dará a conocer las ofertas descalificadas y la causa de la exclusión de la Licitación. 

En estos casos se devolverán a los licitantes sus propuestas económicas y de plazo (sobre B de la 

oferta) sin abrir. 

10. Procedimiento y criterios de adjudicación 

Las propuestas admitidas pasarán a ser analizadas y valoradas en el correspondiente Informe, 

atendiendo única y exclusivamente a los siguientes criterios de puntuación: Oferta económica (un 

máximo de setenta (70) puntos, y valoración de plazo (un máximo de treinta puntos (30) puntos, que 

sumados permitirán adjudicar al que obtenga la más alta puntuación, hasta un máximo de cien (100) 

puntos. 

10.1.- Evaluación económica (70 puntos) 

(SOBRE C): hasta un máximo de 70 puntos sobre un total de 100 puntos. 

Los 70 puntos a la propuesta económica se otorgaran de la siguiente manera: 

(B.M.= Porcentaje de baja media de todas las propuestas admitidas.) 
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70 puntos B.M. aumentada en 5 unidades porcentuales. 

69 puntos B.M. aumentada en 4 unidades porcentuales. 

68 puntos B.M. aumentada en 3 unidades porcentuales. 

67 puntos B.M. aumentada en 2 unidades porcentuales. 

66 puntos B.M. aumentada en 1 unidad porcentual. 

65 puntos B.M. 

64 puntos B.M. disminuida en 1 unidad porcentual. 

63 puntos B.M. disminuida en 2 unidades porcentuales. 

62 puntos B.M. disminuida en 3 unidades porcentuales. 

61 puntos B.M. disminuida en 4 unidades porcentuales. 

60 puntos B.M. disminuida en 5 unidades porcentuales. 

0 puntos……………….Sin porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitación. 

Los tramos intermedios de la puntuación que antecede serán otorgados de manera proporcional a los 

porcentajes de las propuestas admitidas  

En la presente licitación, se presumirán anormalmente bajas aquellas ofertas cuyo precio presente 

una reducción, respecto al precio de licitación, superior en más de 10 unidades porcentuales al 

porcentaje de baja medio resultante de las ofertas admitidas 

Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas anormales o desproporcionadas en 

función de la aplicación del criterio señalado en el párrafo anterior, la Comisión de Contratación 

concederá un plazo de TRES DÍAS naturales a contar desde la fecha de la comunicación de tal 

circunstancia, para que el/la participante justifique las condiciones que le permiten ejecutar la obra 

en las condiciones ofertadas. A la vista de dicha justificación el órgano de contratación requerirá el 

preceptivo asesoramiento técnico del servicio correspondiente, según lo contenido en el art.152 del 

TRLCSP, para determinar si la justificación realizada por el/la proponente es asumible y si resulta la 
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propuesta económicamente más ventajosa de acuerdo con la totalidad de los criterios de valoración 

de la presente licitación. 

Si el órgano de contratación, a la vista del/los informe/s emitido/s considera que la oferta puede ser 

cumplida y resulta la propuesta económicamente más ventajosa de acuerdo con la totalidad de los 

criterios de valoración de la presente licitación, realizará a su favor la adjudicación. Si estima que la 

oferta no puede ser cumplida o no resulta la propuesta económicamente más ventajosa de acuerdo 

con la totalidad de los criterios de valoración, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 

proposición más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, conforme a la 

valoración realizada por la Comisión de Contratación, y que se estime pueda ser cumplida a 

satisfacción de AZPIEGITURAK, S.A.U. y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

Si el/la contratista no emitiese el informe indicado en el plazo establecido en la presente cláusula, o 

no justificase adecuadamente su porcentaje de baja o renunciase a su propuesta se le podrá reclamar 

en concepto de daños y perjuicios, como mínimo, la diferencia de valor entre su oferta y la que resulte 

finalmente adjudicataria. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para 

concurrir individualmente (solas o en unión temporal de empresas) a la adjudicación de un contrato, 

será considerada, a los efectos de establecer la baja de referencia, la más baja de del grupo 

produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las 

restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. Se entiende por empresas pertenecientes a 

un mismo grupo, las que se encuentran en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 

10.3.-Evaluación del Plazo (30): 

(SOBRE B): Hasta un máximo de 30 puntos sobre un total de 100 puntos. 

Se otorgarán cinco puntos por cada semana de reducción del plazo, hasta un máximo de 30 puntos; es 

decir, el  plazo mínimo de ejecución serán  4 semanas, a reducciones superiores no se les asignara 

puntación superior que 30 puntos. 

 



 

Pliego de Cláusulas  Administrativas        20 

11. Selección del adjudicatario 

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 151 del TRLCSP, el órgano de contratación clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 

anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en 

estos pliegos. 

Una vez realizada la clasificación de las proposiciones, el órgano de contratación requerirá al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

siguiente documentación: 

1. Certificación acreditativa de estar al corriente de pago de todas las obligaciones 

tributarias al día de licitación, debiendo quedar claramente acreditado el Alta, y, en su caso, el 

último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. Todo ello expedido por las 

Administraciones Tributarias correspondientes. 

2. Certificación de estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social de los 

trabajadores de la empresa. 

 

Durante este plazo el primer clasificado deberá, igualmente, constituir la garantía definitiva 

correspondiente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se procederá a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. 

Tal y como se establece en el apartado 4. del art. 151 del  TRLCSP, la adjudicación deberá ser 

motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 

contratante. 

El órgano competente de AZPIEGITURAK, previos los informes correspondientes, resolverá sobre la 

adjudicación en el plazo máximo de dos (2) meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. 
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En ningún caso existirá responsabilidad de AZPIEGITURAK, no teniendo derecho los licitadores a 

reclamación ni indemnización alguna. 

La documentación de los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estará a su disposición 

una vez notificada la adjudicación. El sobre C “Proposición Económica” quedará archivado en 

AZPIEGITURAK pasando a formar parte del expediente. 

Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la adjudicación, AZPIEGITURAK podrá disponer la 

destrucción de la documentación aportada por los licitadores que no haya sido recogida por estos. 

11.1. DESEMPATES:  

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores/as, desde el punto de vista de los criterios que 

sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella empresa 

que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de 

trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 

100,  tendrá preferencia en la  adjudicación del contrato el/la licitador/a que disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos/as con discapacidad en su plantilla. 

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 

preferencia de adjudicación conforme a lo establecido en el párrafo anterior, resultará adjudicataria 

aquella que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 

ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia 

que se le haya atribuido a cada criterio. 

11.2. Garantía Definitiva 

En el plazo de diez (10) días hábiles contados desde  el requerimiento al primer  licitador clasificado 

de la presentación de la correspondiente documentación está obligado a constituir y presentar una 

garantía definitiva correspondiente al cinco por ciento (5%) del importe  de adjudicación, tal y como 

se establece en el artículo 151 del TRLCSP. 
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La garantía definitiva será constituida mediante aval o certificación de seguro de caución, y con 

arreglo al modelo que se adjunta como Anexo Nº IV ó V. 

El aval bancario será emitido por entidad financiera de primer orden, e intervenido ante fedatario 

público, que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la adjudicación del contrato 

hasta un límite del 5% del importe total de la misma. Para su admisión el aval se constituirá a favor de 

AZPIEGITURAK, de forma solidaria respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y pagadero al primer requerimiento de AZPIEGITURAK, debiendo permanecer vigente 

hasta que AZPIEGITURAK decida expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y 

la cancelación del aval. 

La fianza responderá al cumplimiento por parte del contratista de cuantas obligaciones se derivan 

para él de los términos del contrato, especialmente: 

a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial 

por demora en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones. 

b) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados en la 

vía pública y tráfico; de los gastos originados a AZPIEGITURAK por demora del contratista en 

el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la 

ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo. 

c) Del reparamiento de los daños y perjuicios que el contratista ocasiona a AZPIEGITURAK por 

cualquier motivo. 

d) De la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en 

este pliego. 

e) De los daños a terceros ocasionados por el contratista o subcontratistas, en caso de no 

cobertura de la póliza que se contrate. 

Cuando a cargo de la fianza se hicieran efectivas las penalidades a que se refiere el apartado a) o la 

indemnización de los apartados b), c) y e) el contratista vendrá obligado a reponerla en su integridad 

y en las mismas condiciones en un plazo no superior a los cinco días naturales siguientes a la fecha de 

ejecución del aval. 
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La garantía podrá ser devuelta, en su caso, transcurridos tanto el periodo de garantía de dos (2) años 

como el periodo de garantía adicional que finalmente se acuerde y toda vez subsanadas de manera 

definitiva las cuestiones suscitadas durante los citados periodos de garantía. 

11.3. Seguros 

En el plazo de diez (10) días hábiles  contados desde el requerimiento al primer licitador clasificado 

de la presentación de la correspondiente documentación, ésta obligado a aportar, con carácter 

general para la obra, el seguro de responsabilidad civil, el seguro todo riesgo construcción, cuyos 

importes y coberturas mínimas se describen en los Anexos nº VI y VII, figurando como tomador del 

seguro el Adjudicatario del contrato y teniendo la condición de asegurados AZPIEGITURAK, la 

Diputación Foral de Bizkaia, así como el Contratista, Director de Obra y persona(s) dependiente(s) 

de él, subcontratistas y, en general, toda persona que intervenga en las obras. 

Excepcionalmente, se admitirá la presentación de Certificados acreditativos de la contratación de los 

Seguros, pero no se abonará certificación alguna hasta que hayan sido presentados todos los seguros 

requeridos. 

Serán a cargo del Contratista todos los daños producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que 

sea su naturaleza y volumen. 

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la 

franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así 

como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de 

cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a 

la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que 

corresponda. 

El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros 

con el fin de proceder a la tramitación del expediente. 
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Además de los seguros de daños y responsabilidad civil el adjudicatario deberá suscribir y mantener a 

su costa, tanto durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de garantía, los siguientes 

contratos de seguro: 

 Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa 

vigente. 

 Seguro obligatorio, tanto de vehículos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la 

obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil. 

 Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario en 

virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales. 

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse 

al condicionado o actuación de los aseguradores. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad 

asumidas por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 

Durante la vigencia del contrato, AZPIEGITURAK podrá pedir al Contratista que le exhiba la 

documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o 

certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con 

la obligación por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo –en caso contrario- 

AZPIEGITURAK suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho periodo de suspensión sea 

computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a 

que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

En cualquier caso AZPIEGITURAK estará exenta de cualquier tipo de responsabilidad en relación 

con los seguros. 

 Exención de responsabilidad para AZPIEGITURAK, S.A.U.: 

En los indicados contratos de seguros se establecerá una cláusula de exención de responsabilidades y 

no repetición de la entidad que asuma el riesgo contra AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral 

de Bizkaia 
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III  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12.  Formalización del Contrato 

12.1. El adjudicatario deberá acreditar haber satisfecho todos los gastos que le son exigibles 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 15 del presente Pliego. Estos gastos le serán facturados por 

AZPIEGITURAK. 

12.2. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos derivados de la formalización 

del contrato. 

12.3.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo 

no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

12.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado en la cláusula anterior, AZPIEGITURAK podrá acordar la resolución del mismo, previa 

audiencia del interesado, con los efectos establecidos en el art. 156 del TRLCSP. 

Si las causas no fueran imputables al empresario, AZPIEGITURAK lo ampliará expresamente, 

mediante escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la conformidad a este Pliego 

y al de Prescripciones Técnicas. Ambos documentos y las características de la oferta adjudicada, 

siempre que ésta última no contradiga lo especificado en los Pliegos, tendrán carácter contractual. 

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

13 Abonos al Contratista 

13.1. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta consignada por el 

adjudicatario, los días 5 o 20 de cada mes o primer día hábil posterior, si fuesen festivos, antes de los 

sesenta (60) días de la recepción en AZPIEGITURAK, S.A.U., las certificaciones, expedidas -una vez 

finalizadas las tareas en los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajo- por la Dirección 

Facultativa y firmadas por la parte contratista, siempre que las mismas estén conformes con la obra 

realizada y con el contrato suscrito. 
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Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos o abonos sujetos 

a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. 

Para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus obligaciones 

contractuales le será retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de cada certificación, aspecto 

que deberá figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe facturado se corresponderá con 

el 95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá que incorporarle el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido correspondiente. En ningún caso procederá el pago de intereses por las 

cantidades retenidas. 

El abono de la retención del 5% referido en el párrafo anterior se realizará transcurridos doce (12) 

meses desde el acta de recepción de las obras, la cual se producirá, en su caso, una vez acabadas las 

obras, probadas las instalaciones, ejecutados los remates y subsanadas de manera definitiva las 

deficiencias detectadas. En el supuesto de que, aún realizada la recepción, subsistan deficiencias, 

AZPIEGITURAK podrá demorar el ingreso efectivo del 5% hasta que se produzca la subsanación 

total y definitiva de las mismas. 

13.2.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 

las obras en el plazo o plazos contractuales. 

13.3.- No se podrán verificar abonos a cuenta por instalaciones y acopios de materiales o equipos de 

maquinaria pesada adscritos a la obra. 

Para el pago de las certificaciones se estará a lo contenido en este Pliego en relación con el 

cumplimiento de los plazos y la aplicación de penalizaciones. 

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberán ser análogas o similares que 

las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista, siendo el incumplimiento de dichas condiciones 

objeto de una retención en el abono de las certificaciones de obra por importe igual a la cantidad 

adeudada. Para la constatación del cumplimiento de este extremo se presentará a la Dirección de 

Obra un documento suscrito por el Contratista y el Subcontratista afectado en el que se señale 

expresamente que en el contrato suscrito por ambos se cumple expresamente el aspecto previsto en 

este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho documento deberá ser presentado por el contratista 

con carácter previo a la entrada de la subcontrata en la obra. 
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El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por AZPIEGITURAK 

de la correcta ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata 

y recogido en el contrato. A tal fin, la Dirección Facultativa aprobará una relación valorada mensual 

de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad y Salud y Control de Calidad. Asimismo 

emitirá un Informe sobre la evolución de la marcha de las obras y el cumplimiento del planning. 

A la vista de esta documentación AZPIEGITURAK aprobará, en su caso, el pago de la certificación 

correspondiente. 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de 

todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución 

de las unidades de obra correspondientes. 

Como ya se ha indicado, para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto cumplimiento 

de todas sus obligaciones contractuales le será retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de 

cada certificación, aspecto que deberá figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe 

facturado se corresponderá con el 95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá que 

incorporarle el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. En ningún caso 

procederá el pago de intereses por las cantidades retenidas. 

El abono de la retención del 5% referido en el párrafo anterior se realizará según lo referido en el 

subapartado 13.1 de la presente cláusula. 

13.4. La Dirección de la obra realizará mensualmente el análisis del trabajo y/o la medición de las 

unidades ejecutadas durante el período anterior y redactará, tomando como base el Proyecto. 

La valoración se realizará de acuerdo a los precios de ejecución que figuren en el cuadro de precios 

unitarios de los Proyectos aplicándoles la correspondiente baja ofertada. 

13.5. Dentro de los diez días siguientes a la redacción de la relación valorada, el Director de la obra 

expedirá la certificación provisional correspondiente, remitiendo al Contratista copia de la misma y 

de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el 

Contratista podrá formular en el plazo de cinco días contado desde la recepción de dichos 

documentos. En defecto de reparos y transcurrido dicho plazo, ambos documentos se considerarán 

aceptados por el Contratista. 
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13.6. Una vez que la certificación provisional haya sido aceptada, expresa o tácitamente, por el 

Contratista, el adjudicatario expedirá una factura definitiva por duplicado. 

13.7. No podrá emitirse ninguna certificación o factura hasta que se hayan cumplido las condiciones 

establecidas en la cláusula 12.1 del presente Pliego. 

13.8. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta consignada por el 

adjudicatario según lo dispuesto en la cláusula 8.2 del presente Pliego, los días 5 ó 20 de cada mes ó 

primer día hábil posterior, si fuesen festivos, una vez transcurridos sesenta (60) días de la recepción 

en AZPIEGITURAK de la factura enunciada en la cláusula 13 del presente Pliego. 

14. Obligaciones del Adjudicatario 

14.1. Obligaciones laborales y sociales. 

El adjudicatario está obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad y Salud Laboral respecto al personal que emplee en la realización del objeto de la Licitación 

adjudicado, así como estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores. 

Igualmente, dispondrá de las coberturas de seguro necesarias de todo el personal y equipos 

asignados a la cumplimentación del objeto de la Licitación. 

En relación con los trabajadores y las trabajadoras destinados/as a la ejecución de este contrato, el 

adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de dirección 

inherente a todo/a empresario/a. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, la imposición, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, las 

obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 

prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

empleado/a y empleador/a. 

El Contratista deberá contar en todo momento con un número suficiente de empleados asignados a 

la ejecución del presente Contrato y, en todo caso, los previstos en su Oferta Económica. 

El personal contratado por el Contratista y por sus subcontratas deberá contar con la suficiente 

cualificación, preparación y experiencia para la ejecución del presente Contrato. 
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El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de Seguridad y Salud Laboral. 

Son de cuenta del Contratista, todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 

impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento 

actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia del contrato.  

Las jornadas de trabajo y su horario serán las establecidas en los convenios colectivos que sean de 

aplicación. El acceso fuera de dichas jornadas y horario exigirá la autorización previa y por escrito de 

la Dirección Facultativa. 

El personal adscrito por el Contratista a la prestación objeto del Contrato, no tendrá ninguna 

relación laboral con Azpiegiturak S.A.U., bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del 

Contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario 

respecto del mismo.  

En general, contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 

de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajos de uno y otro, sin que 

pueda repercutir contra Azpiegiturak S.A.U., ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos 

competentes. 

Azpiegiturak S.A.U., podrá exigir al Contratista en cualquier momento la exhibición de los 

justificantes de estar al corriente de los pagos a los trabajadores, Seguridad Social, hacienda y otros 

Organismos Oficiales, gremios que eventualmente colaboren con él y demás terceros que 

intervengan en la ejecución de las Obras, así como los proveedores. 

En particular, el Contratista, deberá entregar a Azpiegiturak S.A.U., trimestralmente una relación de 

los trabajadores empleados en Obra y los TC1 Y TC2, debidamente sellados de los tres meses 

anteriores, así como comprobante de su cargo en la correspondiente entidad financiera. 

En cualquier caso, el Contratista indemnizará a Azpiegiturak S.A.U., de toda cantidad que se viera 

obligada a pagar por el incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 

impuesto por resolución judicial o administrativa, quedando Azpiegiturak S.A.U., facultada para 

resarcirse de dichos gastos con cargo a las certificaciones o garantías. 
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14.1.2. Normativa en materia de seguridad y salud laboral: 

El Contratista asume todas las obligaciones en relación con el personal que se emplee en los trabajos, 

tanto en el orden laboral como en los que se refiera a la Seguridad Social, y medidas de Seguridad e 

higiene en el trabajo, así como las responsabilidades civiles que pudieran derivarse, y de los trabajos 

que ejecuten los operarios, corriendo a su cargo la indemnización de los daños, si los hubiere, tanto a 

Azpiegiturak S.A.U., como a terceros.  

El Contratista, respecto al personal que emplee, está obligado al exacto cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, así como en el Real Decreto 1627/1997 de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras y 

cualquier otra disposición que resulte de aplicación.  

En cumplimiento de las citadas disposiciones los contratistas y subcontratistas deberán tener 

realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada 

la prevención de riesgos de la empresa, haber formado e informado a sus trabajadores, haber 

adoptado las medidas necesarias en evitación de los riesgos de sus actividades propias y dotar al 

centro de un “libro de incidencias”. 

El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiste al Proyecto entregado por Azpiegiturak S.A.U. 

El contratista habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

Laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en 

cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en 

Seguridad y Salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos. 

El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el Contratista. Así mismo, 

deberá estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad, de la Dirección 

Facultativa, así como de los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con 

responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de 

los trabajadores y de Azpiegiturak S.A.U. 

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa 

vigente en seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de 
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caracterización e identificación (pegatinas tipo carnet respectivamente) que garanticen que han 

pasado los controles de verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del contrato, comprobará la correcta 

aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra maquinaria o 

personal que no esté al día en materia de prevención. El Contratista entregará la documentación 

pertinente al coordinador de seguridad y salud quien autorizará la entrada de la maquinaria y los 

operarios en la obra.  

La Dirección de Obra, podrá inspeccionar en todo momento los lugares de trabajo y comprobar el 

cumplimiento y la idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas, pudiendo exigir del Contratista 

la adopción o el cumplimiento de determinadas medidas. En caso de desatención o indiferencia a 

tales requerimientos, el Director Facultativo podrá ordenar incluso la suspensión de los trabajos, 

siempre que, a su juicio, concurran tales riesgos que aconsejen dicha suspensión, sin que la 

suspensión implique o lleve aparejada prórroga en el Plazo de ejecución. 

El contratista igualmente vendrá obligado a informar puntualmente al órgano de contratación sobre 

cualquier sanción que le sea impuesta en materia de  prevención riesgos laborales por hechos 

cometidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como sobre los eventuales recursos que se 

hayan planteado contra ella y las resoluciones que recaigan sobre los mismos.  El incumplimiento de 

esta obligación de información supondrá que se considere incumplida una condición esencial del 

contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sanción, en causa de resolución. 

14.1.4 Subcontratación: 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, 

el contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de este contrato, cumpliendo los 

requisitos y formalidades previstos en los apartados siguientes, y siempre que no excedan el 60% del 

presupuesto del contrato las prestaciones parciales que se subcontraten. 

Asimismo, el licitador deberá mencionar en la oferta las unidades del contrato que se propone 

subcontratar a terceros. 
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Los Subcontratistas quedarán obligados tan solo respecto del Contratista, que será frente a 

Azpiegiturak S.A.U. el único responsable de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos 

convenidos. 

El Contratista habrá de informar, por escrito, a Azpiegiturak S.A.U., de todos los subcontratos que 

celebren con terceros, remitiendo la propuesta de contrato correspondiente, al menos con un mes de 

antelación a la fecha planificada para la intervención de cada uno de los Subcontratistas en la obra y, 

tendrá con carácter general la obligación de acreditar, al menos, los siguientes extremos, mediante la 

presentación ante Azpiegiturak S.A.U., de los documentos que se relacionan a continuación: 

1. El libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio 

que se ejecute la obra y llevarlo con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006 

de 18 de octubre, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. 

2. Copia del contrato proforma justificando su entrega previa en el registro de Azpiegiturak 

S.A.U. 

3. Declaración de que se cumple las obligación del contratista de pactar con el subarrendador el 

precio pactado en los plazo y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos 

para el contratista. 

4. Documentación acreditativa de que el subcontratista no esté incurso en ninguna de las 

prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP o que estén incursas 

en la suspensión de clasificaciones. 

5. Acreditación mediante las certificaciones administrativas expedidas por organismo 

competente de que el subcontratista está al corriente con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos 

que se establece en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

6. Relación de obras en las que ha participado e importes contratados. 

7. Declaración expresa del subcontratista de que cuenta con los medios materiales y personales 

necesarios para el desarrollo de la actividad contratada y que ejerce directamente la 

dirección de los trabajos. 
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8. Certificación de que su personal dispone de la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, así como documentación acreditativa de que la empresa cuenta con una 

organización preventiva adecuada a la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales. 

9. Cumplir con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido de acuerdo on lo 

previsto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. 

Azpiegiturak S.A.U., previo el informe del Director de la Obra, sobre el cumplimiento por parte de las 

empresas subcontratistas de los extremos  antes indicados, comunicará su conformidad al 

contratista. Caso de que sea favorable, se considera que se concede su aprobación provisional, lo que 

significa que posteriormente durante la ejecución de la obra, puede ser recusado alguno de los 

citados Subcontratistas. Esta aprobación se considerará definitiva salvo que en el plazo de 15 días 

Azpiegiturak S.A.U., comunique su no aceptación. 

En todo caso, el contratista deberá entregar en el registro de Azpiegiturak S.A.U., el contrato 

definitivo previo al inicio de los trabajos. Azpiegiturak S.A.U, comunicará la recepción del contrato 

definitivo al Coordinador de Seguridad y Salud para su control. 

En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicación por parte del Adjudicatario de las 

subcontrataciones efectuadas, Azpiegiturak S.A.U., quedará facultada para suspender, sin que se 

genere derecho a compensación alguna para el Adjudicatario, el pago de las certificaciones de obra 

hasta el momento en que se regularice la situación. 

Los Subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control del Contratista, 

obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones asumidas por el Contratista 

en el presente Contrato. 

El Contratista responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los Subcontratistas, aun en 

el caso de mediar autorización expresa de Azpiegiturak S.A.U. asimismo, el Contratista mantendrá 

indemne a Azpiegiturak de los daños y perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o 

indirectamente, por la actuación de dichos Subcontratistas. 

Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y sindicales de 

cualquier subcontratista, de sus representantes, empleados o trabajadores, no serán imputables en 
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ningún caso a Azpiegiturak, quién podrá repetir contra el Contratista si alguna de las consecuencias 

de estos supuestos le fueran imputados. 

El Contratista deberá apagar o asegurar el pago lo importes debidos a los Subcontratistas tan pronto 

haya recibido de Azpiegiturak el importe de las Certificaciones de Obra aprobadas. Si el Contratista 

incumpliese sus obligaciones de pago a los Subcontratistas, Azpiegiturak S.A.U., podrá realizar 

directamente dicho pago, en cuyo caso su importe será descontado del Precio. 

Azpiegiturak, podrá exigir al Contratista, junto con cada certificación, un certificado firmado por el 

Contratista y por cada uno de sus Subcontratistas acreditando que éstos han recibido o se les ha 

asegurado el pago de la totalidad de los importes correspondientes a obras certificadas y pagadas al 

Contratista por Azpiegiturak, deducidos, en su caso, los importes de las retenciones que el 

Contratista pueda practicar a los Subcontratistas. 

14.1.5 Confidencialidad y Ley de Protección de Datos 

Ambas partes asumen las obligaciones que les corresponden de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal. 

Los datos incluidos en los ficheros de AZPIEGITURAK, son propiedad exclusiva de la misma, al igual 

que cualquier tratamiento que por cuenta de la misma realice EL CONTRATISTA. Los datos son 

confidenciales y quedan sujetos al más estricto secreto profesional, deber que subsistirá incluso 

después de finalizada la relación comercial. 

a. Cuando, para el cumplimiento de las obligaciones contratadas, sea necesario el acceso por parte de EL 

CONTRATISTA a datos contenidos en ficheros de AZPIEGITURAK, S.A.U., el acceso y posterior 

tratamiento, en su caso, se regirá por lo previsto a continuación.  

La entrega de los datos por parte de AZPIEGITURAK, S.A.U. no es una comunicación o cesión de 

datos, sino un acceso a los mismos necesarios para las prestaciones objeto de este contrato. 

Los datos incluidos en los ficheros de AZPIEGITURAK, S.A.U., son propiedad exclusiva de la misma, al 

igual que cualquier tratamiento que por cuenta de la misma realice EL CONTRATISTA. Los mismos 

son confidenciales y quedan sujetos al más estricto secreto profesional, deber que subsistirá incluso 

después de finalizada la relación comercial. 
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EL CONTRATISTA en relación con los datos se obliga a: 

1. Tratarlos exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones contratadas y de acuerdo 

con las instrucciones que, en cada momento, reciba de AZPIEGITURAK, S.A.U. 

2. No comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

3. Custodiarlos a través de medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, que 

garanticen la seguridad de los mismos, eviten su alteración, pérdida, deterioro, tratamiento o acceso 

no autorizados y los posibles riesgos a que pudieran estar expuestos, de acuerdo con el R.D. 

1720/2007 de 21 de Diciembre. 

4. Cumplir y hacer cumplir a sus empleados y, en su caso subcontratistas, los deberes de 

confidencialidad y secreto anteriormente mencionados. 

5. Restringir el acceso a los datos a aquellos empleados y, en su caso subcontratistas, que sean 

absolutamente imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones contratadas. 

En estos dos últimos supuestos, los subcontratistas solamente podrán acceder a los datos cuando 

previamente hubiesen sido autorizados por escrito por AZPIEGITURAK, S.A.U. 

6. Una vez finalizadas las prestaciones contratadas, destruir o devolver a AZPIEGITURAK, 

S.A.U. (según ésta le indique) los datos así como los soportes o documentos en que los mismos 

consten, sin posibilidad de realizar copia alguna. 

7. Mantener indemne a AZPIEGITURAK, S.A.U. frente a cualquier reclamación que pudiera ser 

interpuesta (incluyendo cualquier expediente sancionador que pudiera ser incoado por la Agencia de 

Protección de Datos) por el incumplimiento por EL CONTRATISTA de la normativa vigente en 

materia de Protección de Datos, Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como de las 

obligaciones contenidas en este documento, aceptando pagar las cantidades a las que, en concepto 

de sanción, multa, indemnización, daños, perjuicios, o intereses pueda venir obligada a satisfacer 

AZPIEGITURAK, S.A.U. 

b. Cuando, para el cumplimiento de las obligaciones contratadas, no sea necesario el acceso por parte de EL 

CONTRATISTA a datos contenidos en ficheros de AZPIEGITURAK, S.A.U., EL CONTRATISTA en relación 

con los datos, se obliga a: 
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1. Poner los medios necesarios para evitar el acceso de sus empleados a los ficheros de 

AZPIEGITURAK, informándoles de sus obligaciones respecto a la Ley Orgánica de Protección de 

Datos. 

2. Cumplir y hacer cumplir a sus empleados los deberes de confidencialidad y secreto 

anteriormente mencionados. 

3. Mantener indemne a AZPIEGITURAK frente a cualquier reclamación que pudiera ser 

interpuesta (incluyendo cualquier expediente sancionador que pudiera ser incoado por la Agencia de 

Protección de Datos) por el incumplimiento por parte de empleados de EL CONTRATISTA de la 

normativa vigente en materia de Protección de Datos, derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen, así como de las obligaciones contenidas en este documento, aceptando pagar las cantidades 

a las que, en concepto de sanción, multa, indemnización, daños, perjuicios, o intereses pueda venir 

obligada a satisfacer AZPIEGITURAK. 

 

 

14.2.  Cumplimiento del plazo 

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, en las condiciones establecidas en el Pliego. Como ya se ha indicado  de manera reiterada el 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, además de condición esencial del mismo, tiene la 

consideración de condición especial de ejecución y para garantizar su correcto cumplimiento se 

establecen y se aplicarán inexorablemente las siguientes penalidades. 

Así cuando el adjudicatario, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento en los plazos 

parciales o en el plazo total, será de aplicación la siguiente escala de penalidades, que se consideran 

necesarias para la correcta ejecución del contrato y que se establece en atención a las especiales 

características del mismo, con el límite que expresamente contempla el art. 212 TRLCSP: del 10% del 

presupuesto del contrato. 

-Penalización de diez mil (10.000.-) euros por cada semana de retraso sobre el plazo de ejecución 

pactado. Dicha cantidad será prorrateada entre los siete (7) días de la semana para obtener los 

tramos correspondientes a una semana incompleta. 
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El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener 

derecho AZPIEGITURAK originados por la demora del adjudicatario. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al adjudicatario, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 213 del TRLCSP. En este supuesto, si el adjudicatario ofreciera cumplir su compromiso con 

prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por AZPIEGITURAK un plazo que será, 

por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

15. Gastos exigibles al Adjudicatario 

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se describen en la cláusula 3.- y otras del 

presente  Pliego así como los anuncios de licitación, formalización y ejecución del contrato, según las 

disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalan. Igualmente son de cuenta del 

adjudicatario los impuestos y tasas aplicables, visados, seguros exigidos, costos de obtención y 

mantenimiento de permisos y de garantías, etc. También asumirá el costo derivado del suministro e 

instalación de dos carteles de obra, de medida 4mX3m, según las especificaciones que indique 

AZPIEGITURAK. Excepto el importe de las licencias municipales y obra que serán por cuenta de la 

propiedad. 

16. Impuestos. 

El adjudicatario presentará, por duplicado, junto con la certificación acreditativa del trabajo 

efectuado, factura correspondiente a la propia certificación, en la que refleje la influencia que sobre 

el importe de ella tiene el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

17. A.- Revisión de Precios 

No existirá revisión de precios, por tanto el contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del 

contratista. En consecuencia, el adjudicatario renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, 

a cualquier pretensión sobre la revisión de precios. 

B.- Variaciones de precios 

No se considerarán variaciones las alteraciones que se deriven de las mediciones reales o del número 

de unidades de obras previstas en el presupuesto. 
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Tampoco se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en la 

oferta o en la documentación técnica del proyecto fuesen necesarios y parte integrante de la 

correcta ejecución de la obra, conforme a las reglas de la buena construcción. 

No se considerarán variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por la contratista en 

el resultado del análisis crítico del Proyecto requerido en la presente licitación. Así se entenderá que 

la oferta económica efectuada por la adjudicataria comprende el coste económico derivado del 

resultado del análisis crítico del Proyecto. 

Estos trabajos, contemplados en el reiterado análisis crítico y no en el Proyecto, en ningún caso darán 

derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 

Únicamente aquellos trabajos que, sin estar incluidos en el Proyecto ni ser parte integrante del 

mismo, de acuerdo a lo que se acaba de señalar, hubiesen de ser realizados, por causas no imputables 

a la contrata, se considerarán variación, y darán derecho a aumento de precio. 

En caso de desacuerdo, las partes acuerdan que sea la Dirección de Obra la que determine que 

trabajos no incluidos expresamente en el Proyecto deben considerarse variación, y cuáles no, sin 

perjuicio del derecho de las partes a ejercer cuantas acciones les correspondan en defensa de sus 

derechos. 

Los precios contradictorios únicamente en este caso y siempre previa solicitud de AZPIEGITURAK 

de dicha modificación de alguna de las partidas incluidas en el Proyecto, los aprobarán y firmarán, 

además de ésta, la Dirección de Obra y el contratista Adjudicatario  y no se abonarán cantidades por 

precios contradictorios que no se hayan aprobado y firmado previamente. 

Con independencia de lo establecido en el artículo 234 de TRLCSP, cuando las modificaciones en el 

contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra que no estén comprendidas en el 

Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de las contenidas en el mismo, los precios 

de dichas modificaciones serán los fijados por la Dirección Facultativa y AZPIEGITURAK y en caso de 

que la persona o entidad contratista no los acepte, serán los fijados en la Base de Precios de 

Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco, aplicándoles el porcentaje de baja que, en su caso, 

haya efectuado la adjudicataria y sin perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK para 

contratarlas con otra persona o entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 

directamente. 
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18. Señalización de la obra:  

El contratista está obligado a instalar, a sus expensas y con anterioridad al inicio de los trabajos, los 

carteles anunciadores de las obras a realizar, así como las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Asimismo, deberá 

cumplir las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de 

señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

A efectos de lo dispuesto en esta Clausula, el Contratista deberá atender, respecto del tipo de 

señalizaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en la “norma BAT”, editada por el 

Departamento Foral de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia. 

El contratista, está obligado a velar ininterrumpidamente hasta la total terminación de las obras, por 

el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el único responsable de cuantos daños humanos y 

materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta obligación. 

19. Penalización por disminución de la seguridad del tráfico: 

Durante la ejecución de la obra, será necesario mantener el tráfico en condiciones de capacidad y 

seguridad similares a los existentes con anterioridad a su comienzo en todos los puntos de la red 

Foral o Municipal a efectos de su ejecución. 

Se deberá prestar especial atención a la seguridad del tráfico de la autopista, por lo que se deberá 

atender en todo momento a las indicaciones relativas a sistemas de contención y balizamiento que 

pueda hacer tanto Azpiegiturak, La Diputación Foral de Bizkaia y la Dirección Facultativa. En el caso 

de que no se actúe con la debida urgencia ni se acometa el procedimiento indicado por la Dirección 

de obra en cada situación de manera reiterada, se aplicará la penalización de 5.000 euros, diarios, al 

contratista. 

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

20. Modificaciones 

Se estará a cuanto al respecto disponen los artículos 234 y concordantes del TRLCSP. 
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El contratista está obligado a asumir aquellas modificaciones que AZPIEGITURAK, estime 

pertinentes, ajustándose a los precios unitarios establecidos. 

20.1.  Modificaciones en proyecto 

Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones de los 

Proyectos sin consentimiento expreso de la Dirección Facultativa y de AZPIEGITURAK. Cualquier 

modificación del Proyecto debida a la introducción de sistemas, unidades o patentes diferentes de las 

que expresamente figuran en el proyecto, deberá ser asumida a su cargo por el adjudicatario (gastos 

de honorarios y visados incluidos), sin que ello suponga un aumento de plazo, y debiendo contar con 

el visto bueno de AZPIEGITURAK. 

20.2.  Unidades de obra no previstas o modificación en las proyectadas a instancias de 

AZPIEGITURAK. 

En el caso de que por AZPIEGITURAK se decida efectuar unidades de obra no previstas en el 

Proyecto, o modificar las proyectadas, se procederá necesariamente de la siguiente forma: 

a) Las órdenes de cambio serán de obligado cumplimiento para el Constructor quien, en su caso, 

tendrá derecho a las modificaciones del precio que en cada caso se prevean. 

b) Si se produce la eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el importe 

total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único y 

cerrado, sea cual fuere su importe o incidencia. Se estará a lo que al respecto decida la Dirección 

Facultativa. 

c) Si durante la ejecución de las obras hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias al 

Proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales de fecha posterior a la del contrato o por 

disposición de AZPIEGITURAK que supongan variación del precio, así como cambios de 

calidades de materiales u obras adicionales que no estuviesen contempladas en el Proyecto 

Técnico se acordará un nuevo precio. Dicho precio deberá ser aprobado previa y expresamente 

por el Promotor para que nazca la obligación de pago, con el visto bueno de la Dirección 

Facultativa. 

d) Deberá levantarse un Acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el aumento 

sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificación de la 
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proyectada, deba de percibir la Contrata. Así mismo, y en dicha Acta se especificará también si la 

ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de la proyectada, comporta o no una prórroga 

del plazo fijado para la ejecución de las obras, concretando en caso afirmativo la duración  exacta 

y de forma detallada de dicha prórroga. 

Al Acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio así como 

las especificaciones modificadas. Corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que 

deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 

e) El Acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su 

aplicación y validez, por el representante de AZPIEGITURAK, no siendo válida la simple firma de 

la Dirección Facultativa. 

f) Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un 

acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia 

reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por razón de la 

modificación de la inicialmente proyectada, así como a solicitar u obtener prórroga del plazo 

fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a 

ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma 

del representante de AZPIEGITURAK. 

g) Si la modificación supusiera variaciones en el precio o un nuevo precio contradictorio, éste será 

fijado tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de partidas similares del 

Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una simplificación de 

una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. De no existir ninguna referencia anterior, los 

precios se fijaran según lo dispuesto en el párrafo final de la cláusula 17.- del Pliego. 

Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al derecho 

de AZPIEGITURAK al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al 

Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalecer en órdenes 

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal. 

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte 

del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como 
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máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las 

unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por AZPIEGITURAK, éste se reserva el derecho de 

encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, 

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 

No se considerarán modificaciones de obra aquellas omisiones y defectos en el Proyecto que tengan 

por causa un error, ya sea de medición, de la ejecución de los planos, ya sea de memorias y que la 

adjudicataria habrá de prever en su oferta económica mediante la realización del análisis crítico del 

Proyecto que se menciona en el presente Pliego. 

20.3. Modificaciones impuestas por organismos oficiales 

Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos 

oficiales, tanto locales como autonómicos y/o compañías suministradoras (telefónica, agua, 

electricidad, gas, instalaciones contra incendios, etc.) deberán ser aceptadas por el Contratista con 

independencia de su influencia en el volumen de las obras a realizar. 

20.4.  Incremento o disminución del volumen de obra 

AZPIEGITURAK se reserva expresamente el derecho a introducir modificaciones al Proyecto que 

supongan aumento o disminución del volumen de las obras hasta un más/menos 20 por ciento del 

total presupuestado. 

20.5.  Aportación de materiales por AZPIEGITURAK 

AZPIEGITURAK podrá aportar elementos o materiales cuya adquisición pueda haber gestionado 

directamente, con la condición de advertir previamente al contratista, con una anticipación de un mes 

sobre la fecha prevista en el planning de trabajo para la introducción o colocación de dichos 

materiales en la obra. En ningún caso esta aportación de materiales por AZPIEGITURAK podrá 

superar el 20% del presupuesto. La valoración de las posibles aportaciones por AZPIEGITURAK se 

realizará por la Dirección Facultativa. 
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21. Ejecución de las obras y suspensión de los trabajos 

Si AZPIEGITURAK por causas justificadas, acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la 

correspondiente Acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 

de hecho en la ejecución del contrato. 

21.1.  Dirección de las obras 

En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción al Proyecto, a las cláusulas del presente Pliego 

y siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de aquél, diese al Contratista el Director 

Facultativo de las obras, que serán vinculantes para las partes y de obligado cumplimiento para aquél, 

siempre que lo sean por escrito. 

AZPIEGITURAK, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 

obra contratada. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que el Director Facultativo de las obras estime 

oportuno dar al contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes, autorizándolas con su 

firma. 

21.2.  Reuniones semanales 

Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre las tres 

partes -AZPIEGITURAK, Dirección Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periódicas 

semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratará 

del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir 

apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se irá 

incorporando al contrato. De especial importancia será el seguimiento de la correcta ejecución de los 

trabajos según el ritmo de obra contemplado en el planning. 

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se establecerán las 

modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas 

firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto AZPIEGITURAK 

como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales 

firmadas por las personas que acudan a ellas. 
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VI CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

22. Recepción de la obra y documentación de la obra ejecutada 

El contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a satisfacción 

de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecución de todas las obras que sean 

necesarias para la realización del objeto del contrato, según proyecto aportado. Corresponde a la 

Dirección Facultativa juzgar cuando hayan sido correctamente ejecutadas las unidades y estén en 

buen funcionamiento las instalaciones que comprenden las obras. 

Con anterioridad a la entrega de las obras AZPIEGITURAK y la Dirección facultativa inspeccionarán 

las mismas, en presencia de un representante del Contratista, con el fin de identificar para su 

subsanación previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten apreciables. No se emitirá por la 

contratista ninguna comunicación de terminación de la obra sin haber subsanado las deficiencias 

detectadas a satisfacción de AZPIEGITURAK. 

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la recepción de la comunicación de terminación de la obra 

efectuada por el constructor al promotor, se procederá a la recepción de la obra, la cual se consignará 

en un Acta por triplicado ejemplar que estará firmada por el constructor, el promotor y la Dirección 

de Obra. En la misma se hará constar: a) las partes que intervienen; b) la fecha del certificado final de 

obra; c) el coste final de la obra o liquidación final; d) la declaración de la recepción de la obra; e) las 

garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades; f) 

documentos que acrediten la legalización y/o aprobación administrativa de todas las instalaciones de 

los inmuebles. Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta donde 

se consigne la subsanación de los defectos observados, en caso de que se produjesen. 

Producida la recepción de las obras, el contratista deberá ejecutar las reparaciones necesarias para la 

subsanación de las deficiencias que pudiesen existir y que fuesen detectadas por los servicios 

técnicos de AZPIEGITURAK o por la Dirección facultativa. 

Para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus obligaciones 

contractuales le será retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de cada certificación, aspecto 

que deberá figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe facturado se corresponderá con 
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el 95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá que incorporarle el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido correspondiente. En ningún caso procederá el pago de intereses por las 

cantidades retenidas. 

El abono de la retención del 5% referido en el párrafo anterior se realizará transcurridos doce (12) 

meses desde el acta de recepción de las obras, la cual se producirá, en su caso, una vez acabadas las 

obras, probadas las instalaciones, ejecutados los remates y subsanadas de manera definitiva las 

deficiencias detectadas. En el supuesto de que, aún realizada la recepción, subsistan deficiencias 

detectadas, AZPIEGITURAK podrá demorar el ingreso efectivo del 5% hasta que se produzca la 

subsanación total y definitiva de las mismas.  

El plazo de garantía de las obras será de DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de la recepción 

por parte del Promotor. A este plazo se le sumará el periodo de garantía adicional que, en su caso, 

haya podido ofertar la adjudicataria. 

No obstante lo anterior, subsistirá para el contratista la responsabilidad que le pueda ser exigida por 

daños y perjuicios originados por razón de una ejecución defectuosa y contraria a las normas y reglas 

de la construcción. 

Toda la documentación descrita en los párrafos anteriores, así como cualquier otra que fuere 

solicitada por los responsables de AZPIEGITURAK, deberá ser entregada en formato digital. 

22.1.- Conservación de las obras 

Todos los gastos de mantenimiento determinados por el Libro del edificio correrán a cargo del 

adjudicatario durante el periodo de garantía, que será de dos (2) años tras la recepción de la obra. A 

este plazo se le sumará el periodo de garantía adicional que, en su caso, haya podido ofertar la 

adjudicataria. 

23. Cesión del Contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos a un tercero, salvo que 

medie previa autorización expresa de AZPIEGITURAK y se cumplan los requisitos contenidos en el 

artículo 226 del TRLCSP. 



 

Pliego de Cláusulas  Administrativas        46 

24. Vicios ocultos 

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 

la construcción, debido a incumplimiento del Contrato por el Contratista, éste responderá de los 

daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del Contratista. 

25. Uso y acceso a la obra 

25.1.- A partir del momento de comienzo de las obras AZPIEGITURAK autoriza a la adjudicataria o 

constructora para que realice las obras contratadas, siendo la custodia y el uso correspondiendo a la 

misma durante la ejecución de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede resuelto 

el contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesión. 

AZPIEGITURAK está obligada a mantener a la constructora en una situación pacífica de uso de la/s 

finca/s y posesión de la obra hasta su terminación o resolución del contrato. La constructora 

devolverá el uso de la/s finca/s a la terminación de los trabajos o, en su caso de resolución del 

contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión resolutoria. 

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte de la 

constructora, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier 

procedimiento jurídico a su alcance. 

El Constructor permitirá el acceso a las obras a AZPIEGITURAK y a las entidades que ésta pueda 

designar, evitando interferir en las actividades del primero. Asimismo permitirá el acceso a la obra y 

colaborará con otras empresas que AZPIEGITURAK pueda contratar, con la finalidad de que éstas 

puedan cumplir con sus funciones propias. 

25.2.- CONTROL DE ACCESO A OBRA. El adjudicatario deberá definir un procedimiento operativo 

empleado para los accesos a obra con el fin de establecer un sistema de control para garantizar que 

solamente permanecerán en obra, personal y maquinaría autorizado. El control de accesos a la obra 

afectará a toda persona que acceda al interior de la misma, con o sin vehículo. El sistema de control 

garantizará en cada jornada de trabajo que tan solo acceden a las obras personas trabajadoras 

autorizadas y formará al responsable del control del acceso para su correcta aplicación. 
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AZPIEGITURAK S.A.U. se reserva la potestad de corregir, aumentar o exigir la modificación de dicho 

procedimiento, si comprobase o entendiese que con el descrito no se cumple con el objeto del control 

descrito. 

25.3.- MEDIOS Y REQUISITOS PREVIOS Antes del comienzo de cualquier trabajo en las obras de 

referencia se solicitará a las empresas que proporcionen la siguiente documentación, y llevará el 

oportuno control documental a disposición de la Dirección Facultativa de las Obras y de los servicios 

técnicos de AZPIEGITURAK S.A.U: 

Empresa: 

▪ Acta de adhesión al Plan de seguridad y salud de las empresas subcontratadas y/o 

trabajadores autónomos. 

▪ Nº de REA. 

▪ Copia de los TC´s (1 y 2) con la relación de los trabajadores afectados. 

▪ Mutua de trabajo concertada para asistencia por accidente de sus trabajadores (cobertura de 

las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), o bien acta de 

constitución de la modalidad de prevención adoptada en las empresas intervinientes. 

▪ Designación del responsable de Prevención en obra 

Trabajadores: 

▪ Nombre, Apellidos y DNI. 

▪ Certificado de entrega de EPI´s (Equipos de protección individual). 

▪ Certificado de aptitud de cada trabajador. 

▪ Autorización de uso de maquinaria (En caso de que la vaya a emplear). 

▪ Certificado de formación e información en materia preventiva. 

Máquinas: 
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▪ De cada máquina, declaración de conformidad (Marcado CE) ó informe de inspección de 

Conformidad de acuerdo con el RD 1215/97. 

▪ Que los trabajadores se encuentran autorizados para el manejo de esta maquinaria. 

26. Resolución del Contrato 

Serán causas de resolución de contrato las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la personalidad jurídica 

de la Empresa Constructora. 

2. La solicitud de declaración de quiebra o suspensión de pagos, concurso de acreedores, o de 

insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

3. El mutuo acuerdo entre AZPIEGITURAK y el Contratista. 

4. La falta de prestación o reposición por el Contratista de la garantía en plazo, la no 

formalización del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el replanteo 

y otorgar el Acta correspondiente. 

5. La demora en el cumplimiento de los plazos. 

a) el abandono o interrupción no justificada por parte del Contratista de la ejecución de las 

obras que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días; 

b) Cuando a juicio de AZPIEGITURAK el Contratista no tuviere en la obra el número de 

trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la ejecución de las obras en el plazo 

estipulado lo comunicará por escrito al Contratista concediéndole un plazo de cinco (5) días 

para que corrija las deficiencias observadas y urja la ejecución del contrato. 

Transcurrido dicho plazo, si del reconocimiento que se haga de las obras resultase que el 

Contratista no ha adoptado las medidas correctoras necesarias, el contrato se resolverá de 

pleno derecho. 

6. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego. 

7. La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su representación. 
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8. Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa 

de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral. 

9. Aquellas otras previstas en TRLCSP. 

En estos casos, la resolución del contrato se producirá automáticamente, teniendo el acuerdo 

adoptado de resolver el contrato carácter inmediato y ejecutivo, previa comunicación al Contratista, 

haciéndose cargo AZPIEGITURAK de la obra ejecutada, sin necesidad de acudir a los Tribunales, y 

llevará aparejada, en concepto de cláusula penal, la pérdida de las cantidades retenidas, con 

independencia de la indemnización que pueda corresponder a AZPIEGITURAK por los daños y 

perjuicios que se le hubieren ocasionado por la resolución. 

A tal efecto se levantará el correspondiente Acta, suscrita por las partes a través de sus 

representantes, y caso de inasistencia del representante del contratista debidamente citado con 

carácter previo, con intervención de Notario, se procederá seguidamente por la Dirección 

Facultativa a la medición liquidación de la obra ejecutada. 

El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo del contratista y sin perjuicio 

de las retenciones con finalidad de garantía que procedan conforme a este contrato será notificado y 

ofrecido al Contratista y, si éste lo rehusare, se consignará notarial o judicialmente. Desde ese mismo 

momento, AZPIEGITURAK podrá contratar libremente su continuación con un tercero. Todo ello sin 

perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado las obras, 

pueda adoptar AZPIEGITURAK para evitar mayores daños a la obra o a terceros. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a la Empresa Constructora se abonará a ésta 

el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas en concepto 

de indemnización de daños y perjuicios, así mismo, esta resolución llevará aparejada la pérdida de la 

fianza como fondo de garantía. 

En caso de que el incumplimiento del Contratista diera lugar a la resolución del contrato, las 

cantidades adeudadas a éste responderán, conjuntamente con la fianza definitiva, de los daños y 

perjuicios que hubiere ocasionado, en la medida en que estos daños sean justificados. 

Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no sólo inútil, sino perjudicial o peligrosa para terceras 

personas o para la obra en sí, el Contratista estará obligado a acabarlas en las condiciones del 

contrato. Caso de negarse, AZPIEGITURAK realizará los trabajos que estime necesarios para 
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eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de liquidación de las obras realizadas por el 

Contratista. 

En cualquier caso de resolución de contrato el Contratista vendrá obligado a hacer entrega de las 

obras en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde la fecha de notificación, sin pretexto 

alguno, autorizándose desde ese momento a AZPIEGITURAK, para que tome las disposiciones 

necesarias, incluso de hecho, para dejar expedita la obra y permitir la entrada del nuevo contratista. 

A estos efectos se levantará un acta de Liquidación Definitiva del Contratista en la que se hará 

constar expresamente que el Contratista ha satisfecho, o se obliga a satisfacer, todos sus 

compromisos contraídos con terceros con motivo de la obra liquidada. 

La resolución autorizará a AZPIEGITURAK a proseguir las obras, quedando obligado el Contratista a 

poner a disposición de AZPIEGITURAK, que podrá utilizarlas hasta la total terminación de aquellas, 

los medios auxiliares que hubiera aportado a éstas y las condiciones económicas que estén fijadas. 

Cualquiera de las causas citadas que sea la que motive la rescisión del contrato, los gastos de 

liquidación serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:  

a) la falta de pago injustificada de tres certificaciones mensuales consecutivas. 

b) la demora en la comprobación del replanteo imputable a AZPIEGITURAK. 

c) la paralización de las obras por un plazo superior a los seis (6) meses por voluntad de 

AZPIEGITURAK 

El Contratista podrá resolver el contrato si se demorase la comprobación del replanteo por causas 

imputables a AZPIEGITURAK para lo cual deberá previamente haber requerido a AZPIEGITURAK 

para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera 

firmado el replanteo el Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a 

AZPIEGITURAK. En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 

2 por 100 del precio de la adjudicación. 

De igual modo se procederá en el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras, por voluntad 

única y exclusiva de AZPIEGITURAK, por tiempo superior a seis meses, o en el supuesto de 
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desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, debiendo 

realizarse requerimiento previo a la Resolución del contrato. En el primer caso (suspensión de la 

iniciación de las obras, por voluntad única y exclusiva de AZPIEGITURAK por tiempo superior a seis 

meses), el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por 

100 del precio de adjudicación. En el segundo caso (desistimiento o suspensión, por voluntad única y 

exclusiva de AZPIEGITURAK, de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses) el contratista 

tendrá derecho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio 

industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 

reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificación de la 

suspensión se hubieran ejecutado. 

Si el Contratista no ejercitará su derecho a la resolución del contrato (por retraso en la comprobación 

del replanteo imputable a AZPIEGITURAK, suspensión de la iniciación de las obras o suspensión de 

las obras iniciadas), no podrá exigir el abono de indemnizaciones por concepto alguno siempre que 

dicha situación no exceda de seis (6) meses desde la firma del contrato. Cuando exceda dicho plazo 

AZPIEGITURAK valorará las situaciones particulares derivadas del retraso en el inicio o continuación 

de las obras. 

27. Devolución de la Garantía Definitiva 

La garantía definitiva será devuelta una vez se haya cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio 

de AZPIEGITURAK, y en todo caso después de la firma de la recepción por AZPIEGITURAK tras el 

periodo de garantía, que mínimamente será de dos (2) años, ampliado en su caso, por el periodo que 

oferte la adjudicataria. 

En caso de que se rescinda el contrato por causa imputable al contratista se incautará la garantía 

definitiva depositada. 

28. Prerrogativas de la Entidad Adjudicataria y Jurisdicción Competente 

AZPIEGITURAK tiene la facultad de interpretar el presente Pliego y resolver las dudas que ofrezca 

su cumplimiento. Igualmente podrá modificarse el alcance del mismo, por razón de interés público. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 

contrato, serán resueltas por los órganos sociales de AZPIEGITURAK, sometiéndose ambas partes, 
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con renuncia a su propio fuero, a la competencia de los jueces y tribunales de Bilbao, pudiendo 

someterse, como ya se ha indicado, a arbitraje conforme a la legislación vigente. 

Bilbao, a 10 de marzo de 2016 
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ANEXO Nº I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D/Dña....................................................................., vecino/a de......................., con domicilio en .............................., calle 

................................................, y provisto de D.N.I. Nº ......................................................................, en nombre propio y/o 

en representación de la empresa, ........................................................................................................, con domicilio en 

…………………....................., calle ...………………................................., Tfno.:..........................y C.I.F. Nº ..............................., lo 

que acredito mediante escritura de poder otorgada en…………………….., ante …………….. nº…………… de su 

protocolo, manifiesta lo siguiente: 

1. Que está enterado/a de los anuncios publicados en los Boletines Oficiales y la prensa local, por los 

que se convoca LICITACIÓN para la adjudicación del contrato (póngase el nombre del mismo tal 

como aparece en la Cláusula, objeto del contrato). 

2. Que ha examinado y conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas y de prescripciones técnicas de 

la Licitación. 

3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y de prescripciones técnicas de la Licitación, así como todos los 

documentos y textos legales y reglamentarios a los que se refieren respectivamente el apartado 

anterior, y éste. 

4. Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato, con arreglo a la cantidad: 

A.- Importe económico total y máximo de ……… (sin I.V.A.),  

5. Que el plazo máximo (expresado en semanas) para la realización del trabajo es de.......  
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6. Número de cuenta bancaria para girar los recibos: 

IBAN: 

Código del banco 

Sucursal 

Dígito de control 

Número de cuenta 

 

 

Lugar, fecha y firma 
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PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO: 

En caso de reducción del plazo de ejecución tipo consignado en el presente Pliego se adjuntará la 

debida justificación del plazo propuesto. La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y 

plazos parciales para la terminación de los diferentes Proyectos, descompuestos todos ellos, a su vez, 

en capítulos de obra. Dichos plazos se justificarán con la aportación del/los correspondiente/s 

Programa/s de Ejecución de Obras. 

PLANNING DE OBRA PARA LA TOTALIDAD DE LA MISMA 

El/Los planning de obra reflejará/n el inicio y finalización de cada capítulo del presupuesto, así como la 

cuantificación económica, por capítulos y total, de la obra ejecutada en cada mes. 

COMPROMISO DE PRECIO Y PLAZO: 

Suscribir un documento en el que declare expresamente su conformidad con el precio y plazo 

ofertados. 
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ANEXO Nº II 

MODELO DE DECLARACIÓN 

.......................... (Fecha) 

DON/DÑA.............................................................................CON D.N.I. Nº .….........…....... EN SU CALIDAD DE 

..……..…...................... DE LA EMPRESA......................................... CON OFICINAS EN 

...........….................................................................................……. 

(Dirección) 

 

Certifica que ni él mismo, ni la Sociedad Mercantil que representa, ni las personas que integran los 

Órganos de Gobierno de la Sociedad se hallan incursos en las causas de prohibición, incapacidad o 

incompatibilidad para contratar con la Administración enumeradas en el Art. 60 de TRLCSP. 

 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, para contratar con 

AZPIEGITURAK S.A.U, expide esta Certificación en: 

 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO Nº III 

MODELO DE DECLARACIÓN 

[Fecha] 

DON [   ] CON D.N.I. Nº [  ] CON OFICINAS EN [Dirección] 

 

Certifica que ni él mismo, ni las personas que representa, se hallan incursos en las causas de prohibición, 

incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración enumeradas en el Art. 60 del 

TRLCSP. 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, para contratar con 

AZPIEGITURAK, S.A.U expide esta Certificación en: 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO Nº IV 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

.................................................................................................................................., N.I.F..........................................................., con 

domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .............................................................................., en la 

calle/plaza/ avenida..................................................................................C.P.................. y en su nombre (nombre y 

apellidos de los Apoderados) .............................................................. 

.................................................................................................................................. 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación 

de la parte inferior de este documento, 

AVALA 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado).......................................................... 

......................................................................N.I.F.:...................................... en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 de 

TRLCSP en el caso de Garantías 

Definitivas)...................................................................................................................................................................................................

...................................................para responder a las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u 

obligación asumida por el garantizado)............................................................................................ 

.............................................................................................................................ante AZPIEGITURAK- S.A.U, por importe 

de: (en letra).................................................. 

......................................................................................................................................................................................................euros (en 

cifra)........................................ 
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Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de AZPIEGITURAK- S.A.U, con sujeción a 

los términos previstos en el TRLCSP y normas de desarrollo. 

La presente garantía estará en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U., o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 

TRLCSP y legislación complementaria. 

 

............................................................................................ (lugar y fecha) 

........................................................................... (razón social de la entidad) 

........................................................................... (firma de los Apoderados) 
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ANEXO Nº V 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO DE CAUCIÓN 

La entidad (razón social de la entidad aseguradora) ……………….N.I.F.………………. con domicilio (a efectos 

de notificaciones) en ……………….. en la calle………….C.P. ………. y en su nombre (nombre y apellidos del/los 

Apoderado/s)………….., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la 

verificación de la representación efectuada al dorso del presente documento. 

ASEGURA 

a: (nombre y apellidos o razón social del asegurado)………….N.I.F………………en concepto de tomador del 

seguro ante AZPIEGITURAK, S.A.U, en adelante asegurado, hasta el importe: (en letra)………. euros (en 

cifra)………., en los términos y condiciones establecidos  en TRLCSP, y pliego de cláusulas administrativas 

particulares por la que se rige el contrato (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 

tomador del seguro)…….en concepto de garantía (expresar la modalidad de seguro de que se trata, 

provisional, definitiva, etc.)……., para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 

puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 

asegurado. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 

AZPIEGITURAK, S.A.U, y con sujeción a los términos previstos en los textos legales anteriormente 

citados. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U, o quién en su nombre 

sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido 

en la TRLCSP y legislación complementaria. 
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............................................................…………................................ (lugar y fecha) 

..................................................................... (razón social de la entidad aseguradora) 

..............................................................……………........... (firma del/los Apoderados) 



 

Pliego de Cláusulas Administrativas. Anexo VI 1 

ANEXO VI 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

TOMADOR :  El Contratista 

ASEGURADO : PROMOTOR AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 

ADJUDICATARIO, DIRECTOR DE OBRA Y PERSONAL DEPENDIENTE,  

SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA OBRA 

MANTENIENDO LA CONSIDERACION DE TERCERO 

GARANTÍAS : 

 Responsabilidad Civil General 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Colindantes y/o conducciones aéreas y/o subterraneas 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo (Patronal y Cruzada) 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Postrabajos (24 meses) 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil de Derribos/Demoliciones 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Preexistentes 3.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Contaminación Accidental 3.000.000 €  

 Responsabilidad Civil transporte, carga y descarga 3.000.000 € 

 Defensa y Fianzas Civiles y Penales Incluido 

El único sublímite admitido será el de Accidentes de trabajo (Patronal y cruzada) que como mínimo se 

establecerá en 450.000 €.    



 

Pliego de Cláusulas Administrativas. Anexo VI 2 

La franquicia máxima admitida para explotación (Incluido daños a colindantes y/o conducciones aéreas 

y/o subterráneas) será de 1.500 € fija. 

En ningún caso AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral de Bizkaia quedara obligado a abonar 

ningún tipo de gasto procedente de franquicias u otros no abonables por la compañía de seguros 

(daños, indemnizaciones, estudios, etc.) que serán asumidos por el adjudicatario. 

 Exención de responsabilidad para AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral de Bizkaia: 

En el seguro se establecerá una cláusula de exención de responsabilidades y no repetición de la 

entidad que asuma el riesgo contra AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral de Bizkaia. 
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ANEXO VII 

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE 

 

TOMADOR Y ASEGURADO: El contratista 

ASEGURADO:  PROMOTOR AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 

ADJUDICATARIO, DIRECTOR DE OBRA Y PERSONAL DEPENDIENTE,  

SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA OBRA. 

GARANTÍAS : 

Las coberturas y límites que a continuación se relacionan son mínimos 

Daños a la Obra que incluye error de diseño/riesgo 

del fabricante 

 

100% del valor de obra

Riesgos de la naturaleza, fuerza mayor, robo, etc. 

 

100% del valor de obra

Desescombro y demolición  10% del presupuesto del contrato

   Mínimo 60.000 €

Gastos extraordinarios 10% del presupuesto del contrato

Mínimo 60.000 €

Medidas de la Autoridad 10% del presupuesto del contrato

Mínimo 60.000 €

Gastos de extinción 10% del presupuesto del contrato

 Mínimo 60.000 €
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Huelga, motín, c/c y terrorismo 15% del presupuesto del contrato

Mínimo: 300.000 €

Máximo 600.000 €

Daños a bienes preexistentes (A primer riesgo)  10% del presupuesto del contrato 

Mínimo 150.000 €

Mantenimiento amplio 24 meses

Daños al campamento de obra 50.000 euros

Honorarios profesionales 5% de honorarios hasta un máximo de 150.000 

euros

Daños a equipos de construcción y montaje (A 

primer riesgo) 

50.000 €

Cláusula 72 horas 

Cobertura automática Mínimo 15% del total de la obra

Vigencia del seguro durante toda la vida de la obra 

incluido en caso de retrasos 

En ningún caso AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral de Bizkaia quedara obligado a abonar 

ningún tipo de gasto procedente de franquicias u otros no abonables por la compañía de seguros 

(daños, indemnizaciones, estudios, etc.) que serán asumidos por el adjudicatario. 

 

 Exención de responsabilidad para AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral de Bizkaia: 

En el seguro se establecerá una cláusula de exención de responsabilidades y no repetición de la 

entidad que asuma el riesgo contra AZPIEGITURAK, S.A.U. y la Diputación foral de Bizkaia. 
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ANEXO Nº VIII 

 

Modelo de autorización de notificaciones por correo electrónico 

D./Dña.………………..…………………………………………………………………………………… con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………... y D.N.I. nº………………………, en nombre propio 

o como ……………………………………….(señalar las facultades de representación: administrador/a único, 

apoderado/a…) en representación de la 

empresa…………………………………………………………………………………………………….., con domicilio social 

en………………………………………………………………………………………….y C.I.F. Nº……………..……… 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que autoriza a AZPIEGITURAK S.A.U  para que las notificaciones de los actos que se dicten en el 

procedimiento para la adjudicación del contrato de servicios que tiene por objeto 

.........................................................................................................................................................................................................., en el 

que toma parte, se efectúen por correo electrónico a la dirección que figura en el Anexo I presentado / 

en la siguiente dirección ............................................................................................................................................................ 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable, en 

…………………………. a ……… de ………………………………. de …………………… . 

 

 

Fdo.: 

Sello de la empresa:
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ANEXO Nº IX 

Condicionamientos Medioambientales 

Introducción 

El contratista definirá un plan de gestión medioambiental indicando las medidas de prevención y 

protección del medio ambiente durante la fase de ejecución de las obras, de acuerdo a: 

- Las características técnicas del proyecto  

- Consideraciones legales de carácter medioambiental vigentes en el ámbito comunitario, 

estatal autonómico o local y según aplicación. 

Para ello el contratista pondrá en práctica las siguientes actividades, cuyo fin último es la minimización 

de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras: 

- Identificación y Evaluación de los “aspectos medioambientales” significativos de la obra. 

- Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles efectos 

medioambientales. 

- Control de las operaciones relacionadas con estas prácticas. 

- Tratamiento y documentación de las posibles no conformidades detectadas e implantación de 

las medidas correctoras oportunas. 

El plan de gestión medioambiental elaborado por el contratista, será presentado previo al inicio de las 

obras. 

Plan de Gestión Medioambiental 

El plan de gestión medioambiental redactado por el contratista contendrá; la política medioambiental, la 

definición de la organización de la obra con la asignación de recursos para las inspecciones o 

verificaciones medioambientales y los criterios de implantación de prácticas operacionales 

encaminadas a la preservación del medio ambiente. 
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Las principales prácticas operacionales a considerar son: 

- Gestión de operaciones de transporte en obra 

- Gestión de vertederos 

- Gestión de residuos en obra 

- Gestión del parque de maquinaria e instalaciones auxiliares  

En la obra la implementación de los procedimientos necesarios deberá conllevar la puesta en práctica 

de una serie de medidas de carácter preventivo y correctivo (buenas prácticas), con resultados 

concretos en materia de protección del medio ambiente. 

Empleo de materiales reciclados y/o reutilizados 

El contratista valorará la procedencia de los materiales y productos necesarios para la ejecución de la 

obra, dando real importancia a la utilización de materiales reciclados. 

El contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental los criterios utilizados para la utilización de 

estos materiales. 

Gestión de residuos 

El contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental los criterios utilizados para una eficaz 

gestión de los residuos generados en la obra. En particular se incluirá: 

- Definición y clasificación de residuos generados en la obra. 

- Gestión de residuos de envases industriales y asimilables. 

- Gestión de residuos peligrosos. 

- Gestión de aceites. 
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Control de la contaminación atmosférica 

El contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental los criterios utilizados para un eficaz control 

de las emisiones atmosféricas. En particular se incluirá el control de: 

- Emisiones de polvo. 

- Tránsito de maquinaria 

- Movimientos de tierras 

- Emisiones fugitivas en el transporte de tierras y manipulación y almacenaje de materiales. 

- Emisiones de gases: relación de maquinaria y vehículos en estado legal con marcados e 

inspecciones  realizadas. 

Ruido: producido en obra, por maquinaria en operación y en tránsito (relación de maquinaria en estado 

legal con marcados e inspecciones realizadas). Control de operación de maquinaria en función de los 

horarios.(Los ruidos generados por las obras se regularán en la correspondiente licencia municipal, 

mediante la determinación de plazo de ejecución y condiciones a cumplir por la maquinaria y equipos de 

construcción. Dichas condiciones deberán cumplir, en cualquier caso, con lo establecido en R.D. 

212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno, debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, cumpliendo para esta maquinaria las especificaciones 

establecidas en dicha norma). 

Protección del medio hidrológico 

El contratista deberá incluir la gestión a realizar con posibles vertidos que afecten al medio hidrológico, 

en particular: 

- Vertidos de aceites, (sistemática para recogida). 

- Aguas de escorrentía. Que arrastran tierras procedentes de los movimientos de tierras. 

- Vertidos procedentes de  operaciones de limpiezas de maquinaria, equipos y vehículos (por 

ejemplo: hormigoneras, dumpers, etc.). 
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- Medidas contra la contaminación de acuíferos. 

Protección de la vegetación 

El contratista incluirá la gestión a realizar para la protección de la vegetación, en particular de:  

- Conservación de ejemplares de interés  

- Medidas protectoras para la conservación de la misma (vallado de superficie, marcaje de 

ejemplares, protecciones individuales). 

- Condiciones de trasplante en su caso, de la vegetación de interés a conservar: estado 

fitosanitario de los ejemplares, tamaño de los mismos, método y época de extracción y lugar de 

replantación. 

 

Disposición de los sobrantes de obra 

En el caso de preverse la utilización de nuevos depósitos de sobrantes, el contratista deberá realizar un 

análisis ambiental de alternativas para la elección del área de depósito, en orden a minimizar el impacto 

ambiental resultante. En la selección del emplazamiento deberán considerarse, como mínimo, los 

siguientes criterios ambientales: 

- Accesibilidad: La existencia de vías de acceso rodado o la facilidad para su apertura deberá ser 

un factor a considerar, de manera que se evite el tránsito de maquinaria por núcleos habitados 

y se minimice la afección ambiental derivada de la ejecución de pistas accesorias  de trabajo en 

entornos accidentados. 

- Posibilidad de restablecer los usos del suelo preexistentes en la zona ocupada por el depósito 

de sobrantes. 

- Se favorecerá la elección del emplazamiento en aquellas zonas en las que el ajuste formal con 

el terreno sea bueno. Asimismo serán favorecidas aquellas alternativas que muestren una 

menor fragilidad visual. En cualquier caso serán los establecidos por los ayuntamientos, 

mancomunidades o administraciones superiores. 
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- Deberán evitarse aquellas zonas del territorio con un alto valor paisajístico naturalístico 

(masas de frondosas en buen estado de conservación, presencia de fauna singular, puntos 

singulares paisajísticos, espacios naturales protegidos, existencia de puntos de interés 

geológico, etc.) o con un interés elevado desde el punto de vista cultural (presencia de 

elementos del patrimonio histórico-artístico). Como en el caso anterior, serán los establecidos 

por los ayuntamientos, mancomunidades o administraciones superiores. 

- La elección del emplazamiento deberá realizarse de manera que no se alteren las 

características hidrogeológicas o las alteraciones no revistan importancia. Este criterio será 

igualmente válido para las aguas superficiales y la fauna acuática. Como en el caso anterior, 

serán los establecidos por los ayuntamientos, mancomunidades o administraciones 

superiores. 

Otras prácticas medioambientales 

Así mismo el contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental las prácticas operacionales de la 

obra respecto a: 

- Instalaciones auxiliares. 

- Explotación de rellenos y acondicionamientos de terreno. 

- Suministro de material de préstamo y canteras. 

- Protección del Patrimonio histórico-artístico. 

- Seguimiento medioambiental “mensual” durante la ejecución de la obra. 

 

Plan de emergencia 

El contratista dispondrá de un plan de emergencia ante posibles riesgos medioambientales de la obra y 

definirá las actuaciones post-emergencia. Este plan de emergencia será presentado junto al plan de 

gestión medioambiental. 
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Así mismo la empresa adjudicataria de las obras deberá someterse a las especificaciones que de los 

servicios técnicos de la misma emanen para el cumplimiento del procedimiento ISO 14001. 

Procedimiento de Control 

El adjudicatario elaborará el “Libro de Control de Gestión Medioambiental” en el que se recojan todas 

las incidencias acaecidas y reflejadas en el plan de gestión medioambiental con periodicidad mínima 

mensual. La elaboración de dicho Libro estará directamente supervisada por la Dirección de Obra. 
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ANEXO Nº X 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO DE EMPRESAS. 

 

D./Dª. ……………….…………………………………………………………., con domicilio en ………………….., calle 

…………………………… y con  D.N.I. Núm. ……….., en nombre …………………………………….. (propio o de la persona, 

empresa o entidad que representa9, con domicilio social en  ………..…., calle …………………………………, C.P. 

………………….. y Teléfono  …………. y CIF ………….. 

En relación con el contrato para (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado  

- Nº Expediente:) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

DECLARA: 

Que la empresa a la que representa:  

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 NO se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las 

que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, presentan proposiciones individuales. 

 SI concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las 

que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuación: 
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C.I.F. Nº: Denominación social: 

Y para que conste, firmo la presente en ………., a …… de …………… de 20… 

Firma: 
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ANEXO Nº XI 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.  

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [   ]), calle [   ] nº [   ] piso [   ] y provisto del DNI [   ] 

actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[   ]” con domicilio en [   ] ] (C.P. [   ]), 

calle [   ] nº [   ], piso [   ],teléfono [   ] y CIF [   ]. 

 

Declara:  

Que en relación la documentación aportada en el Sobre -……. (indicar el sobre al que se refiere) del 

expediente de contratación con número de referencia ….., se consideran confidenciales las siguientes 

informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

(detallar) 

………………… 

Que dicho carácter confidencial se fundamenta en las razones siguientes: 

(detallar) 

…………………. 

En [   ], a de 20 

[   ] 

P.p. 

…………………………. 

D [   ] 

 


