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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

 

1. Entidad adjudicadora: 

AZPIEGITURAK S.A.U, Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia. 

2. Objeto del Contrato: 

La ejecución de la obra y del equipamiento correspondiente al proyecto de remodelación de 

las oficinas administrativas de AZPIEGITURAK S.A.U de Bilbao, calle Islas Canarias Nº21 plantas 

2ª Y 3ª. 

3. Modalidad de adjudicación: 

Concurso Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Un millón setecientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta euros con noventa y cuatro 
céntimos de euro (1.768.540,94 eur.), I.V.A. excluido. 

5. Plazo de ejecución: 

Cinco meses y medio (5,5). 

6. Garantía provisional: 

Dos por ciento (2%) del presupuesto base de licitación. 

7. Garantía definitiva: 

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación. 

8. Revisión de precios 

No tiene. 



 

 

9. Clasificación de contratistas: 

GRUPO C, SUBGRUPO 1 a 9, CATEGORÍA E  

 

10. Plazo de garantía: 

Dos años, desde la fecha de recepción provisional de las obras. 

11. Obtención de documentación: 

http://www.azpiegitura.bizkaia.net/  

12. Presentación de ofertas: 

Hasta las 12:00 horas del día 21 de octubre de 2010  

En Azpiegiturak, S.A.U., Sabino Arana nº 8, 48013 – Bilbao. 

13. Apertura de las ofertas: 

A las 12:00 horas del día 28 de octubre 2010 

En Azpiegiturak, S.A.U., Sabino Arana nº 8, 48013 – Bilbao. 

14. Gastos de publicación: 

Los gastos de publicación del presente anuncio serán de cuenta del Adjudicatario. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 



 

   

ÍNDICE 

I. DISPOSICIONES GENERALES 1 

 1 Naturaleza de AZPIEGITURAK S.A.U., y régimen jurídico del Contrato 1 

 2 Objeto del Contrato. 2 

 3 Presupuesto del Contrato 2 

 4 Plazo de Ejecución.  3 

II. CLASULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 3 

 5 Procedimiento y forma de Adjudicación. 3 

 6 Presentación de las Proposiciones. 3 

 7 Documentación. 4 

 8 Contenido de las Proposiciones.  5 

 9 Apertura y Examen de las Proposiciones. 16 

 10 Procedimiento y criterios de adjudicación.  17 

 11 Resolución del concurso. 19 

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 21 

 12 Garantía Definitiva. 21 

 13 Seguros. 22 

 14 Formalización del Contrato. 24 

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 25 

 15 Abonos al Contratista. 25 

 16 Obligaciones laborales y del Adjudicatario. 28 

 17 Gastos exigibles al Adjudicatario. 30 

 18 Impuestos. 30 



 

   

 19 Revisión de Precios. 30 

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 31 

 20 Modificaciones. 31 

 21 Ejecución de las obras. 35 

VI. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 36 

 22 Recepción de las obras y documentación de la obra ejecutada. 36 

 23 Cesión del Contrato. 38 

 24 Vicios ocultos. 38 

 25 Posesión, uso y acceso a la obra. 38 

 26 Resolución del Contrato. 39 

 27 Devolución de la Garantía Definitava. 44 

 28 Prerrogativas de la Entidad Adjudicataria y Jurisdicción Competente. 44 

 

 

ANEXO Nº I.  Modelo de Proposición Económica 

ANEXO Nº II.  Modelo de Declaración 

ANEXO Nº III.  Modelo de Declaración 

ANEXO Nº IV.  Modelo de Aval 

ANEXO Nº V. Modelo de Certificación de Seguro de Caución 

ANEXO Nº VI.  Seguro de Responsabilidad Civil 

ANEXO Nº VII.  Seguro Todo Riesgo Construcción 

 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas  Página 1 de 44 

I DISPOSICIONES GENERALES 

1. Naturaleza de AZPIEGITURAK-Bizkaiko AZPIEGITURAK, S.A. y régimen jurídico 

del Contrato 

AZPIEGITURAK, S.A.U (en adelante AZPIEGITURAK) es una Sociedad Pública Unipersonal de 

la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Diputación Foral de Bizkaia de fecha 6 de julio de 2010 mediante escritura autorizada del 

mismo día por el Notario D. Andrés Mª Urrutia Badiola y se rige por la Ley de Sociedades 

Anónimas y cualquier otra disposición que le sea de aplicación. 

AZPIEGITURAK es el fruto de la  fusión de las  sociedades forales Azpiegitura, S.A., 

Bizkailur, S.A., Kirolgintzan, S.A. y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A,. Esta fusión ha supuesto la 

extinción de las cuatro sociedades que se fusionan, y la transmisión en bloque de los 

respectivos patrimonios sociales a la sociedad anónima de nueva creación, AZPIEGITURAK 

adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas, con carácter 

general y sin reserva ni limitación alguna. 

El presente contrato se refiere a lo señalado en la Cláusula 2 de este Pliego “Objeto del 

Contrato”. 

El presente contrato se regirá por las Cláusulas contenidas en este Pliego y por el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. Salvo en las materias estrictamente 

técnicas, el presente Pliego prevalecerá en todas sus disposiciones sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas tienen carácter contractual. 

En lo no dispuesto en los citados Pliegos este Contrato se regirá en cuanto a su preparación 

y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley de Contratos del Sector Público 

(en adelante LCSP) y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las 
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normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción, este Contrato se regirá por 

el derecho privado. 

2. Objeto del Contrato 

El Objeto a que se refiere este Pliego de Cláusulas es la contratación, mediante 

procedimiento Abierto por Concurso de “La Ejecución de la obra y del equipamiento 

correspondiente al proyecto de remodelación de las oficinas administrativas de 

AZPIEGITURAK S.A.U de Bilbao, calle Islas Canarias Nº21 plantas 2ª Y 3ª“. 

El Concurso será único para la totalidad del objeto del contrato y serán rechazadas las 

proposiciones que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo. 

3. Presupuesto del Contrato 

El importe máximo del presupuesto del contrato asciende a la cantidad expresada en el 

apartado 4 del Cuadro Resumen de Características del Concurso, siendo de aplicación al 

mismo el coeficiente de adjudicación resultante de la licitación. 

El precio tiene carácter de “a tanto alzado” configurándose como de “precio cerrado”, por 

lo que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable. 

Los interesados podrán tener, previa solicitud a AZPIEGITURAK, acceso a los locales donde 

se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre los mismos las comprobaciones 

que consideren oportunas. La solicitud deberá presentarse por escrito en las oficinas de 

AZPIEGITURAK, debiendo constar en la misma los datos identificativos del interesado. 

AZPIEGITURAK se reserva el derecho de establecer unilateralmente el día y la hora de la 

visita, guardando la suficiente antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. 

El precio ofertado incluirá el coste de los ensayos de control de calidad. También incluirá el 

coste de los requisitos en el Plan de Seguridad y Salud. 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas  Página 3 de 44 

4. Plazo de Ejecución 

El plazo máximo de ejecución de las obras, será el indicado en el apartado 5 del Cuadro 

Resumen de Características del Concurso. El licitante podrá ofertar un plazo inferior. 

Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los plazos 

fijados, serán los que se deduzcan del Plan de Obra de la oferta o se fijen en la aprobación 

del Programa de Trabajo por AZPIEGITURAK. 

El cómputo de todos estos plazos comenzará a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Inicio de las Obras que se producirá dentro del primer mes desde la firma del Contrato. 

En caso de que el licitante oferte una minoración del plazo total de ejecución de las obras 

o se fijen plazos parciales u ordenación de actividades, serán de obligado cumplimiento si 

así se ofertan o fijan, respectivamente. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

II CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 

5. Procedimiento y forma de Adjudicación 

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante procedimiento Abierto por 

Concurso, previsto y regulado en la LCSP. 

6. Presentación de las Proposiciones 

6.1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

licitante de las Cláusulas contenidas en este Pliego y la declaración responsable de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con AZPIEGITURAK. 

6.2. Las proposiciones se presentarán, en sobres cerrados, en las oficinas de AZPIEGITURAK 

sitas en la calle Sabino Arana nº 8, 48013 - Bilbao. 
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El plazo para la presentación de las proposiciones es el que figura en el apartado 12 del 

Cuadro Resumen de las Características del Concurso. 

6.3. Cada licitador, individualmente o agrupado temporalmente, no podrá presentar más 

de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal 

con otras si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la 

desestimación automática de todas las propuestas por él presentadas. 

6.4. Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección 

señalada, debiendo justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de 

Correos y anunciar a AZPIEGITURAK la remisión de la oferta mediante fax o correo 

electrónico en el que se consigne el título completo del objeto de licitación y nombre del 

licitador. El fax o correo electrónico deberá haberse puesto igualmente el mismo día fijado 

como límite para la presentación de las ofertas en el anuncio publicado en el Boletín 

Oficial de Bizkaia. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha 

y hora señaladas para la admisión de las proposiciones se admitirá como medio de prueba 

que en el fax o correo electrónico se haga referencia al número del certificado del envío 

hecho por correo. En todo caso, la documentación deberá haber sido recibida por 

AZPIEGITURAK con antelación a la apertura de plicas, no admitiéndose aquellas ofertas 

recibidas con posterioridad. 

6.5. El adjudicatario deberá notificar en el plazo de quince (15) días las incapacidades e 

incompatibilidades en que hubiera podido incurrir. 

7. Documentación 

7.1. Las personas o empresas interesadas en el concurso podrán retirar los Pliegos de 

Cláusulas en la página web de AZPIEGITURAK. http://www.azpiegitura.bizkaia.net/ 

7.2. El servicio de las Áreas Administrativa, Jurídica y Técnica de AZPIEGITURAK atenderán, 

previa cita, cualquier aclaración sobre aspectos relativos al concurso. 
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8. Contenido de las Proposiciones 

8.1. Los licitadores presentarán tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona 

que los represente con poder bastante, y cerrados de forma que se garantice el secreto de 

su contenido, con la siguiente descripción: 

• Sobre “A”: Documentación General. 

• Sobre “B”: Proposición Económica. 

• Sobre “C”: Documentación Técnica. 

En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones 

Temporales de Empresas), domicilio social, y domicilio fiscal en caso de ser distinto de 

aquél, teléfono, fax y el título del concurso, e incluirá la documentación, debidamente 

cumplimentada, que a continuación se indica. 

AZPIEGITURAK podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos 

aportados por el licitador. 

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en los 

puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se 

aduzcan, no proceda su presentación. 

Cada licitador presentará una única oferta, no admitiéndose variantes de la misma. 
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8.2. Sobre A: Documentación General 

En lo referente a la documentación general, aquellos licitadores que se encuentren 

inscritos en el Registro de Contratistas, regulado por el Decreto Foral Nº 59/94, de 21 de 

Junio, sobre establecimiento y regulación del Registro de Contratistas del Territorio 

Histórico de Bizkaia, deberán presentar en el sobre “A” únicamente copia del certificado 

expedido por el Técnico responsable del Registro, que deberá ir acompañado de una 

declaración responsable, en la que se asegure la validez y vigencia de los datos aportados 

al Registro y el resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en su 

caso. 

Aquellos otros que no figuren inscritos en el Registro de Contratistas, deberán acompañar 

en el sobre “A” los siguientes documentos: 

a. D.N.I., o documento fehaciente que haga sus veces, de quien presente la proposición y 

los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también 

poder bastante a tal efecto. 

b. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 

la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 

constarán las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro Oficial. 

c. Poder con facultades suficientes para contratar con la Administración del firmante de 

la proposición, de conformidad con lo estipulado en el apartado anterior, en cuanto a la 

forma de acreditación de la capacidad de obrar. 

d. Por lo que se refiere a la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del 

licitador, se deberá aportar la documentación necesaria para acreditarla, documentación 
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que será sustituida por la correspondiente clasificación en los casos en que sea exigible con 

arreglo a la LCSP. 

Cuando no sea exigible la clasificación, se aportará la documentación siguiente: 

 Informe de las Instituciones Financieras, o en su caso, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Además, deberá presentarse 

copia de las últimas cuentas anuales auditadas (en el caso, debidamente justificado, 

de no disponer de cuentas auditadas, deberán aportarse las últimas depositadas en 

el Registro Mercantil). 

Si por razones justificadas no se pudieran facilitar las referencias solicitadas, 

podrá acreditarse la solvencia económica y financiera por cualquier otra 

documentación considerada como suficiente por AZPIEGITURAK. 

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años en la que 

sucintamente, pero de un modo explícito y concreto, se enumeren y describan 

aquéllas más similares a la que es objeto del presente concurso. 

 Relación de maquinaria, material, equipo técnico y personal del que dispondrá el 

empresario para la ejecución de las obras, designando el delegado/s de la obra del 

contratista. Si en el cuadro resumen de características del presente concurso se 

señala personal de titulación específica, será preceptivo su cumplimiento. 

 Declaración jurada donde se haga constar, expresamente, la circunstancia de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social. 

e. Declaración firmada de la vigencia de los documentos solicitados en los apartados 

anteriores. 

Una vez resuelta la adjudicación provisional del Concurso, el adjudicatario deberá 

presentar, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se 

publique aquélla en el perfil de contratante del órgano de contratación, tal y como recoge 
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el párrafo 4º del artículo 135 de la LCSP, las certificaciones positivas de acreditar estar al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A tal 

efecto deberán aportarse: 

 Certificación acreditativa de estar al corriente de pago de todas las 

obligaciones tributarias al día de licitación, debiendo quedar claramente 

acreditado el Alta, y, en su caso, el último recibo del Impuesto sobre 

Actividades Económicas. Todo ello expedido por las Administraciones 

Tributarias correspondientes. 

 Certificación de estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad 

Social de los trabajadores de la empresa. 

Durante este plazo el adjudicatario deberá, igualmente, constituir la garantía y las pólizas 

de seguros que, en su caso, sean procedentes. 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a aquél en que expire el plazo señalado anteriormente, siempre que el 

adjudicatario haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía 

definitiva, en caso de ser exigible. 

f. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión 

temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 

personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos 

y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena 

representación de todos ellos frente a AZPIEGITURAK. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

empresas componentes de la unión. 
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Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la agrupación de empresas deberán 

éstas acreditar la constitución de la misma ante el órgano de contratación. 

La clasificación de los licitadores que acudan a la licitación en unión temporal de 

empresas se verificará mediante la acumulación de las características de cada uno de los 

asociados expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 56 de la LCSP. 

g. Declaración expresa, responsable, de no hallarse incurso en ninguna causa de 

incapacidad o incompatibilidad, cumpliendo los requisitos contenidos en el artículo 49 de 

la LCSP, incluso los supuestos previstos por la Ley 12/1995 de 11 de Mayo, de 

Incompatibilidad de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 

Administración General de Estado, y según Anexos Nº II ó III. 

h. Garantía provisional. 

Será requisito necesario para acudir a la licitación el acreditar la constitución previa, a 

disposición de AZPIEGITURAK de la respectiva garantía provisional señalada en el 

apartado 6 del Cuadro Resumen de las Características del Concurso, equivalente al dos 

por ciento (2%) del Presupuesto Base de Licitación. 

La garantía provisional, que se presentará en el sobre “A”, (documentación general), 

habrá de ser constituida mediante aval prestado por Entidades de Crédito o Sociedades 

de Garantía Recíproca autorizadas para operar en España o en cualquiera otra de las 

formas admitidas por el artículo 84 de la LCSP, según modelo de los Anexos Nº IV ó V 

del presente Pliego. Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse 

el contrato dentro del plazo previsto en el Pliego, procederá la incautación de la 

garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. A los 

restantes licitadores no adjudicatarios, la garantía provisional les será devuelta 

inmediatamente después de la adjudicación. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 

constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, 
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se alcance la cuantía requerida en este Pliego y garantice solidariamente a todos los 

integrantes de la unión temporal. 

Para su admisión el aval se constituirá a favor de AZPIEGITURAK de forma solidaria 

respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 

pagadero al primer requerimiento de AZPIEGITURAK. 

i. A efectos de notificaciones el licitador deberá presentar los siguientes datos: domicilio 

social, y domicilio fiscal en el caso de ser distinto de aquél, teléfono, fax, e-mail. 

El adjudicatario del concurso deberá comunicar a AZPIEGITURAK un número de cuenta 

bancaria al que se le girarán las transferencias de pago de las certificaciones o facturas y al 

que igualmente se le pasarán al cobro los gastos de su cuenta. 

8.3. Sobre B: Propuesta Económica 

Este sobre contendrá la propuesta económica conforme al modelo de proposición adjunto 

al presente Pliego, como Anexo Nº IA y Nº IB, y con arreglo a lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. Contendrá exclusivamente una sola proposición y deberá ir 

fechada y firmada por persona con poder suficiente para representar y asumir el 

compromiso derivado de la licitación. 

A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada por el licitador, comprende, no 

sólo el precio del trabajo, sino también el importe de todos los gastos, impuestos (I.V.A. 

incluido) y tributos (licencias, visados, etc.) que puedan originarse como consecuencia del 

Contrato, así como el control de calidad y la seguridad y salud laboral. 

Asimismo, serán de cuenta del contratista los gastos a los que se hace referencia en la 

cláusula 17 de este Pliego (Gastos exigibles al adjudicatario). 

La Proposición Económica se presentará escrita a máquina, conforme al Modelo y no se 

aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer 

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. 
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El precio ofertado, a tanto alzado y cerrado por la totalidad del contrato, en ningún caso 

podrá ser superior al presupuesto tipo señalado en este pliego, por lo que las ofertas que 

lo superen quedarán automáticamente eliminadas. 

No obstante, el licitador confeccionará un presupuesto de la obra aplicando a cada una de 

las unidades de obra del proyecto, los precios unitarios que el licitador estime para cada 

una. 

Dichos precios comprenderán los precios de los materiales, mano de obra cuantificada por 

su rendimiento y coste honorarios, medios auxiliares necesarios, transporte, gastos 

indirectos, etc. 

La oferta presentada no podrá modificar la definición, especificaciones o cuantías de 

materiales definidas en el proyecto sometido a licitación para las distintas unidades de 

obra, excepto cuando resulte necesario para corregir deficiencias u omisiones del mismo. 

Al presupuesto de ejecución material resultante, se añadirán los correspondientes gastos 

generales y beneficio industrial, para obtener el presupuesto total resultante de ejecución 

por contrata sin I.V.A. 

La relación de precios unitarios del adjudicatario, además de a efectos informativos, tendrá 

utilidad para el abono de obras complementarias o la deducción de partidas no ejecutadas, 

según el caso. 

Para más detalle véase el anexo 1B. 

Así mismo se incluirá: 

a) Plazo de ejecución propuesto: En caso de reducción del plazo de ejecución tipo 

consignado en el presente Pliego se adjuntará la debida justificación del plazo propuesto. 

La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la 

terminación de los diferentes capítulos de obra y de los hitos siguientes: enrasado de 

cimiento; estructura, terminación de cubierta, terminación de tabiquería; fin de obra. 

Dichos plazos se justificarán con la aportación del correspondiente Plan de Obra. 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas  Página 12 de 44 

b) Planning de obra para la totalidad de la misma: El planning de obra reflejará el inicio y 

finalización de cada capítulo del presupuesto, así como la cuantificación económica, por 

capítulos y total, de la obra ejecutada en cada mes. 

c) Informe o estudio económico pormenorizado del Proyecto: Se aportará un Informe o 

estudio económico pormenorizado del Proyecto. Deberán analizarse de forma 

pormenorizada, capítulo a capítulo, los precios y mediciones de las partidas reflejadas en 

los diferentes presupuestos, reflejando la posibilidad de ejecutar la obra según el precio 

ofertado, respetando los márgenes habituales admitidos en el mercado. 

La empresa licitadora, al presentar su oferta económica y considerando el análisis  

económico del proyecto que se acompañará, y que en todo caso, ha debido efectuar, 

asumirá las posibles diferencias e impactos económicos que puedan existir como 

consecuencia de errores o carencias del proyecto, diferencias en precios unitarios, etc… 

Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del 

Proyecto Técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su 

ejecución material y dicha complejidad en ningún momento será causa de modificación del 

precio y plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo 

responsabilidad del adjudicatario proporcionar soluciones funcionales completas, correctas 

y duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del 

Proyecto Técnico. 

d) Compromiso de Precio y Plazo: Suscribir un documento en el que declare expresamente 

su conformidad con el precio y plazo ofertados, por lo que las diferencias de número de 

unidades a ejecutar, así como de medición, en más o en menos, que pudieran darse en 

relación con la realidad, errores o carencias en el proyecto, diferencias de precios unitarios, 

etc no producirán variación alguna en el precio y plazo global ofertados. 

8.4. Sobre C: Referencias Técnicas 

El sobre de Referencias Técnicas deberá incluir: 
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a) Relación de medios técnicos, humanos y materiales que se adscribirán a la obra, 

incluyendo organigrama del personal dedicado a la obra, titulación y experiencia en obras 

similares. 

Deberá indicarse la identidad de las personas que representarán al Contratista como Jefe 

de Obra y como Responsable del Contratista. AZPIEGITURAK se reserva la facultad de vetar 

la designación de la persona del Jefe de Obra, por lo que el adjudicatario adquiere la 

obligación de sustituir a la persona propuesta de manera inmediata a la comunicación por 

parte de AZPIEGITURAK, considerándose incumplimiento grave del contrato el retraso en 

la nueva designación. La sustitución de cualquiera de los elementos ofertados, 

especialmente en lo que se refiere a la persona del Jefe de Obra, deberá contar con la 

aprobación y visto bueno de AZPIEGITURAK. 

El contenido de la documentación presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios 

personales adscritos a la obra como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a 

subcontratar por el contratista tendrán carácter contractual, estando obligado a 

mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la 

valoración de la misma por AZPIEGITURAK. En este sentido, se entiende una obligación 

ineludible para el contratista la permanencia constante en obra, en condiciones de trabajo 

satisfactorias, de la maquinaria y personal adscrito a la obra, debiendo estar 

exclusivamente dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

En caso de que la Dirección de Obra observase el incumplimiento por el Contratista de las 

condiciones planteadas en su propuesta o de las obligaciones señaladas en este apartado, y 

estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicará por escrito y le concederá un 

plazo de veinte días para la corrección de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese 

plazo no se hubiesen adoptado por el contratista las medidas necesarias, AZPIEGITURAK 

podrá resolver el contrato sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna por el 

contratista. 

b) Declaración jurada que recoja los siguientes compromisos por parte de la empresa de 

resultar adjudicataria del concurso: 
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1. Mantener durante la ejecución del contrato al menos la relación de medios 

técnicos, humanos y materiales que se adscribirán a la obra. 

2. Elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad en la ejecución de la obra. 

3. Elaborar un Plan de Aseguramiento Medioambiental en la ejecución de la obra 

con el contenido mínimo fijado por AZPIEGITURAK con anterioridad al inicio de 

la obra. 

4. Prestar un servicio postventa que, al menos, incluya la permanencia, durante el 

plazo de 6 meses desde la fecha del Acta de Recepción de la obra, de una 

plantilla integrada por el responsable, un fontanero, un electricista y un albañil. 

Este servicio afectará a determinados aspectos de la obra tales como: 

instalaciones, carpintería, etc…Las reclamaciones que el explotador haga llegar a 

AZPIEGITURAK serán trasladadas por escrito al responsable postventa del 

Contratista, para que en un plazo de cinco días, o el que expresamente se le haya 

indicado, justifique su reparación. El incumplimiento de este apartado de la 

oferta dará lugar, además de su consideración en el historial de la empresa, a la 

ejecución subsidiaria de las reparaciones, a costa del contratista, junto a la 

aplicación de penalizaciones económicas que se detraerán de las retenciones 

aplicadas o de las garantías definitivas si aquellas no fueran suficientes. 

c) Obras de edificación contratadas con otros organismos públicos o empresas privadas en 

los últimos cinco años, indicando presupuesto de ejecución de las obras contratadas, 

distinguiendo si se encuentran terminadas o no, y en este último caso obra en curso 

certificada. 

d) Subcontratación: Se aportará una declaración en la que se relacionen los subcontratistas 

con los que la Empresa concertará la ejecución parcial del contrato, indicando las partes 

del contrato objeto de subcontratación y la experiencia de los subcontratistas en obras 

similares. AZPIEGITURAK podrá requerir al adjudicatario la presentación de los borradores 

de documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista. 
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Con la comunicación escrita anterior la empresa adjudicataria deberá acreditar la 

capacidad para contratar de los subcontratistas; aportar la escritura de constitución de la 

empresa subcontratada; aportar el apoderamiento del subcontratista; acreditación de no 

estar incursos los subcontratistas en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas 

en el art. 49 de la LCSP; acreditar mediante certificaciones estar dados de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas, estar dados de Alta en la Seguridad Social y haber 

afiliado y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a su servicio. AZPIEGITURAK se 

reserva la facultad de vetar la intervención de determinados subcontratistas.  

8.5. Otras consideraciones 

La omisión de cualquiera de los documentos citados o el incumplimiento de lo previsto en 

los apartados anteriores, será motivo para la no admisión de la oferta. 

Los contratistas de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que no 

estén clasificados en España, deberán acreditar su personalidad y su solvencia técnica, 

financiera y económica conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP. 
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Las empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos al 

castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, así como un despacho expedido por la embajada de España en el País respectivo 

donde se certifique que conforme a su legislación tiene capacidad para contratar y 

obligarse.  

El adjudicatario deberá notificar en el plazo de quince (15) días hábiles desde la 

adjudicación provisional de las incapacidades e incompatibilidades que hubieran podido 

sobrevenir. 

9. Apertura y Examen de las Proposiciones 

La apertura de los Sobres A y C, Documentación General y Referencias Técnicas 

respectivamente, se efectuará por la Mesa de forma interna para su examen. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará a los interesados. Se concederá un plazo de tres (3) días hábiles, contados 

desde la fecha de la comunicación para la subsanación. Serán subsanables las deficiencias 

no esenciales detectadas, siempre que se trate de acreditaciones o requisitos preexistentes 

al momento de cerrarse el plazo de presentación de ofertas. En ningún caso podrán ser 

subsanados los documentos imprescindibles para la puntuación de las ofertas y lo referido 

a la cuantía de los avales. 

Una vez efectuado el análisis de la documentación de los Sobres A y C, se celebrará el acto 

público de apertura del otro sobre, el B, presentado por los licitadores. Dicho acto tendrá 

lugar el día y hora que figura en el punto 13 del Cuadro Resumen de las Características del 

presente Concurso. 

En el acto de apertura de las ofertas, y con anterioridad a la apertura de las propuestas 

económicas, AZPIEGITURAK dará a conocer las ofertas descalificadas y la causa de la 

exclusión del concurso. En estos casos se devolverán a los concursantes sus propuestas 

económicas (sobre B de la oferta) sin abrir. 
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10. Procedimiento y criterios de adjudicación 

Las propuestas admitidas pasarán a ser analizadas y valoradas por el Servicio Técnico de 

AZPIEGITURAK en el correspondiente Informe, atendiendo a los siguientes criterios de 

puntuación: Oferta económica (un máximo de 25 puntos) y valoración técnica (un máximo 

de setenta y cinco (75) puntos), que sumados permitirán adjudicar al que obtenga la más 

alta puntuación, hasta un máximo de cien (100) puntos. 

10.1.- Evaluación económica (25 puntos) 

La máxima puntuación corresponderá a la oferta MÁS BAJA, salvo que se entienda que no 

puede ser cumplida por ser desproporcionada o temeraria en cuyo caso será descalificada y 

rechazada la oferta en su totalidad.  

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales; 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta; 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 

en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
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encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 

es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación tendrá 

en cuenta la Memoria Justificativa de la oferta presentada por la empresa y podrá 

considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

La valoración de la oferta económica se efectuará proporcionalmente a la baja de cada 

ofertante respecto del Presupuesto Base de Licitación, con arreglo a la siguiente fórmula 

que otorga 25 puntos a la oferta más baja: 

V=20 (b / B) + 5 

Donde V es la valoración de la oferta económica, B es la baja correspondiente a la oferta 

más baja y b es la baja correspondiente a la oferta económica a valorar. 

10.2.- Evaluación técnica (setenta y cinco (75) puntos) 

Para realizar la valoración técnica de las ofertas admitidas al concurso, se analizarán y 

puntuarán los siguientes aspectos de las mismas y de los licitadores, tal y como figura en el 

Pliego del Concurso: 

1.- Metodología objeto de licitación: 45 puntos 

a.- Definición y organización de la ejecución de la obra y programa de trabajo: 15 puntos 

b.- Organigrama y personal (con titulación y curriculum vite) presente en obra y su grado 

de dedicación expresa en horas/ semana u horas/mes: 20 puntos 

c.- Seguridad en la ejecución de obra: 5 puntos 

d.- Sobreprestaciones adicionales: 5 puntos 

 

2.- Valor técnico ofertado por el licitador: 30 puntos 

a.- Idoneidad técnica de la solución adoptada según las previsiones de AZPIEGITURAK: 15 

puntos 

b.- Plazo de ejecución de las obras: 15 puntos 
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La valoración se efectuará proporcionalmente a la baja de cada ofertante respecto del 

Plazo Base de Licitación, con arreglo a la siguiente fórmula que otorga [10] puntos a la 

oferta de plazo más bajo: 

V = 5 (b / B) + 5 

Donde V es igual a la valoración de la oferta, B es la baja correspondiente a la oferta de 

plazo más baja (con exclusión de las ofertas anormalmente bajas que fueran rechazadas 

conforme a lo previsto en el párrafo siguiente) y b es la baja correspondiente a la oferta de 

plazo a valorar.  

11. Resolución del concurso 

11.1.- Adjudicación provisional 

El órgano competente de AZPIEGITURAK, previos los informes correspondientes, resolverá 

sobre la adjudicación en el plazo máximo de seis (6) meses, a contar desde la apertura de 

las proposiciones, pudiendo declarar desierto el Concurso, aunque existan propuestas que 

cumplan con los requisitos exigidos, motivando en todo caso su resolución con referencia a 

los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego. 

En ningún caso existirá responsabilidad de AZPIEGITURAK, no teniendo derecho los 

licitadores a reclamación ni indemnización alguna. 

11.2.- Adjudicación definitiva 

Una vez resuelta la adjudicación provisional del Concurso, el adjudicatario deberá 

presentar, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se 

publique aquélla en el perfil de contratante del órgano de contratación, tal y como recoge 

el párrafo 4º del artículo 135 de la LCSP, la siguiente documentación: 

a) Certificación acreditativa de estar al corriente de pago de todas las obligaciones 

tributarias al día de licitación, debiendo quedar claramente acreditado el Alta, y, en 

su caso, el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. Todo ello 

expedido poe las Administraciones Tributarias correspondientes. 
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b) Certificación de estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social de 

los trabajadores de la empresa. 

c) Documentación que acredite la constitución de la garantía definitiva descrita en 

el párrafo primero de la Cláusula 12. 

En el caso de haber aportado en el sobre “A” copia del certificado expedido por el 

Registro de Contratistas, tal y como queda recogido en la cláusula 8.2., no será necesario 

aportar los certificados de las letras a) y b). 

Presentada la documentación señalada, y en el plazo máximo de 10 días hábiles, se elevará 

a definitiva la adjudicación provisional, publicándose en el perfil del contratante, y 

notificándose a los licitadores. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 

resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, 

antes de proceder a una nueva convocatoria AZPIEGITURAK podrá efectuar una nueva 

adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que 

hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo 

adjudicatario haya prestado su conformidad, tal y como se establece en el apartado 5 del 

artículo 135 de la LCSP. 

La documentación de los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estará a su 

disposición una vez notificada la adjudicación definitiva. El sobre B “Proposición 

Económica” quedará archivado en AZPIEGITURAK pasando a formar parte del expediente. 

Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la adjudicación definitiva, AZPIEGITURAK 

podrá disponer la destrucción de la documentación aportada por los licitadores que no 

haya sido recogida por estos. 
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III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12. Garantía Definitiva 

En el plazo de quince (15) días contados desde la notificación de la adjudicación 

provisional, el adjudicatario está obligado a constituir y presentar una garantía definitiva 

correspondiente al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación, tal y como se 

establece en el artículo 83 de la LCSP. 

La garantía definitiva será constituida mediante aval o certificación de seguro de caución, 

y con arreglo al modelo que se adjunta como Anexo Nº IV ó V. 

El aval bancario será emitido por entidad financiera de primer orden, e intervenido ante 

fedatario público, que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la 

adjudicación del contrato hasta un límite del 5% del importe total de la misma. Para su 

admisión el aval se constituirá a favor de AZPIEGITURAK, de forma solidaria respecto al 

obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y pagadero al primer 

requerimiento de AZPIEGITURAK, debiendo permanecer vigente hasta que AZPIEGITURAK 

decida expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del 

aval. 

La fianza responderá al cumplimiento por parte del contratista de cuantas obligaciones se 

derivan para él de los términos del contrato, especialmente: 

a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, 

en especial por demora en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las 

certificaciones. 

b) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos; de los gastos originados a 

AZPIEGITURAK por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y 

de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en 

el supuesto de incumplimiento del mismo. 
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c) Del reparamiento de los daños y perjuicios que el contratista ocasiona a 

AZPIEGITURAK por cualquier motivo. 

d) De la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo 

establecido en este pliego. 

e) De los daños a terceros ocasionados por el contratista o subcontratistas, en caso de 

no cobertura de la póliza que se contrate. 

Cuando a cargo de la fianza se hicieran efectivas las penalidades a que se refiere el 

apartado a) o la indemnización de los apartados b), c) y e) el contratista vendrá obligado a 

reponerla en su integridad y en las mismas condiciones en un plazo no superior a los cinco 

días naturales siguientes a la fecha de ejecución del aval. 

13. Seguros 

En el plazo de quince (15) días contados desde la notificación de la adjudicación 

provisional, el adjudicatario estará obligado a suscribir, con carácter general para la obra, 

el seguro de responsabilidad civil, el seguro todo riesgo construcción, cuyos importes y 

coberturas mínimas se describen en los Anexos nº VI y VII, figurando como tomador del 

seguro el Adjudicatario del contrato y teniendo la condición de asegurados 

AZPIEGITURAK, la Diputación Foral de Bizkaia, así como el Contratista, Director de Obra y 

persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda persona que 

intervenga en las obras. 

Excepcionalmente, se admitirá la presentación de Certificados acreditativos de la 

contratación de los Seguros, pero no se abonará certificación alguna hasta que hayan sido 

presentados todos los seguros requeridos. 

Serán a cargo del Contratista todos los daños producidos en el desarrollo de las obras 

cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 
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En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de 

la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de 

seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los 

acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se 

procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la 

sobreprima que corresponda. 

El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de 

Seguros con el fin de proceder a la tramitación del expediente. 

Además de los seguros de daños y responsabilidad civil el adjudicatario deberá suscribir y 

mantener a su costa, tanto durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de 

garantía, los siguientes contratos de seguro: 

• Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la 

normativa vigente. 

• Seguro obligatorio, tanto de vehículos propios como de los utilizados por el 

adjudicatario de la obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil. 

• Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al 

adjudicatario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o 

contractuales. 

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o 

subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la 

responsabilidad asumidas por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones 

contractuales. 
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Durante la vigencia del contrato, AZPIEGITURAK podrá pedir al Contratista que le exhiba 

la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las 

pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago 

de las primas, con la obligación por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, 

pudiendo –en caso contrario- AZPIEGITURAK suspender el plazo de garantía de un año, sin 

que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello 

sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del 

incumplimiento. 

En cualquier caso AZPIEGITURAK estará exenta de cualquier tipo de responsabilidad en 

relación con los seguros. 

14. Formalización del Contrato 

14.1. El adjudicatario deberá acreditar haber satisfecho todos los gastos que le son 

exigibles conforme a lo dispuesto en la cláusula 17 a) del presente Pliego. Estos gastos le 

serán facturados por AZPIEGITURAK. 

14.2. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos derivados de la 

formalización del contrato. 

14.3. El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, dentro del plazo máximo 

de diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la adjudicación 

definitiva, tal y como se recoge en el artículo 140 de la LCSP. A estos efectos el 

adjudicatario deberá haber aportado toda la documentación exigida en los presentes 

pliegos y cualquier otra que le  sea requerida. 

El adjudicatario del concurso objeto del presente pliego dispondrá de las coberturas de 

seguro necesarias de todo el personal y equipos asignados a la cumplimentación del 

mismo, deberá cumplir con todas las obligaciones que la legislación vigente imponga en 

materia de Seguridad y Salud Laboral, así como estar al corriente de las cotizaciones a la 

Seguridad Social de sus trabajadores. 
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14.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado en la cláusula anterior, AZPIEGITURAK podrá acordar la 

resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con los efectos establecidos en el 

art. 140 de la LCSP. 

Si las causas no fueran imputables al empresario, AZPIEGITURAK lo ampliará 

expresamente, mediante escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la conformidad 

a este Pliego y al de Prescripciones Técnicas. Ambos documentos y las características de la 

oferta adjudicada, siempre que no contradigan lo especificado en los Pliegos, tendrán 

carácter contractual. 

IV DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

15. Abonos al Contratista 

15.1. Las obras se contratan por el sistema de precio “a tanto alzado”, configurándose 

como de “precio cerrado”, sin que pueda sufrir variación alguna por cambios durante el 

transcurso de las obras en los precios de materiales o mano de obra o sea cual fuere el 

número de unidades o medición de las mismas que se hagan necesarias para dejar la obra 

completamente terminada, con las calidades, especificaciones y determinaciones previstas 

en la Memoria de Calidades y en el Proyecto. 

Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del 

proyecto Técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su 

ejecución material y dicha complejidad en ningún momento será causa de modificación del 

precio y plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo 

responsabilidad del adjudicatario proporcionar soluciones funcionales completas, correctas 

y duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del 

Proyecto Técnico. 
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En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 

considerarán incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para 

construir la edificación (13%). Asimismo, en dicho precio está incluido el beneficio 

industrial que se fija en un 6%. Estará incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo 

de los elementos de Seguridad y Salud. 

Se considera incluida la limpieza de la obra y el mantenimiento del portal y accesos a la 

obra, tanto durante la ejecución de la obra como a la finalización de la misma. La obra no 

se recepcionará si no está completamente limpia. 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de 

certificaciones mensuales de la obra realizada, que recogerán la obra ejecutada en el mes y 

su valoración conforme a su oferta económica. No podrá promoverse por el contratista 

reclamación alguna para una modificación de los precios ofertados por aumento o 

disminución de la medición que resulte durante la ejecución de la obra o bien por errores 

de proyecto, decisiones de la dirección facultativa de la obra u otras circunstancias 

análogas que no tengan la expresa aprobación por parte de AZPIEGITURAK. 

Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan 

aceptación por parte de la Dirección Facultativa, de AZPIEGITURAK o de la Contrata, y por 

lo tanto serán rectificados y corregidos al verificarse la liquidación y pago finales, en cuyo 

momento deberán quedar subsanados. 

Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueron advertidos antes de la terminación de las 

obras y de la certificación final, serán corregidos en la certificación inmediatamente 

siguiente a la errónea. 

Para el pago de las certificaciones se estará a lo contenido en este Pliego en relación con el 

cumplimiento de los plazos y la aplicación de penalizaciones. 

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas no podrán ser más 

desfavorables que las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista, siendo el incumplimiento 

de dichas condiciones objeto de una retención en el abono de las certificaciones de obra 
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por importe igual a la cantidad adeudada. Para la constatación del cumplimiento de este 

extremo se presentará a la Dirección de Obra un documento suscrito por el Contratista y el 

Subcontratista afectado en el que se señale expresamente que en el contrato suscrito por 

ambos se cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de 

pago. 

El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por 

AZPIEGITURAK de la correcta ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning 

ofertado por la Contrata y recogido en el contrato. A tal fin, la Dirección Facultativa 

aprobará una relación valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de 

Seguridad e Higiene y Control de Calidad. Asimismo emitirá un Informe sobre la evolución 

de la marcha de las obras y el cumplimiento del planning. 

A la vista de esta documentación AZPIEGITURAK aprobará, en su caso, el pago de la 

certificación correspondiente. 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios 

auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

15.2. La Dirección de la obra realizará mensualmente el análisis del trabajo y/o la 

medición de las unidades ejecutadas durante el período anterior y redactará, tomando 

como base el análisis y/o medición, y el precio contratado, la correspondiente relación 

valorada al origen. 

La valoración se realizará de acuerdo a los precios de ejecución que figuren en el cuadro 

de precios unitarios adjudicado. 

15.3. Dentro de los diez días siguientes a la redacción de la relación valorada, el Director 

de la obra expedirá la certificación provisional correspondiente, remitiendo al Contratista 

copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su 

conformidad o reparos, que el Contratista podrá formular en el plazo de cinco días 
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contado desde la recepción de dichos documentos. En defecto de reparos y transcurrido 

dicho plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el Contratista. 

15.4. Una vez que la certificación provisional haya sido aceptada, expresa o tácitamente, 

por el Contratista, el adjudicatario expedirá una factura definitiva por duplicado. 

Para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales le será retenido al contratista, el diez por ciento (10%) de cada 

certificación, aspecto que deberá figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe 

facturado se corresponderá con el 90% de cada certificación al que, en todo caso, habrá 

que incorporarle el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. En 

ningún caso procederá el pago de intereses por las cantidades retenidas. 

La facturación de la retención del 10% referido en el párrafo anterior se realizará 

transcurridos 6 meses desde el acta de recepción provisional de las obras, la cual se 

producirá una vez acabadas las obras, probadas las instalaciones, ejecutados los remates y 

subsanadas las deficiencias detectadas. 

15.5. No podrá emitirse ninguna certificación o factura hasta que se hayan cumplido las 

condiciones establecidas en las cláusulas 13 y 14.1 del presente Pliego. 

15.6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta consignada por el 

adjudicatario según lo dispuesto en la cláusula 8.2 del presente Pliego, los días 5 ó 20 de 

cada mes ó primer día hábil posterior, si fuesen festivos, una vez transcurridos los 60 días 

de la recepción en AZPIEGITURAK de la factura enunciada en la cláusula 18 del presente 

Pliego. 

16. Obligaciones laborales y del Adjudicatario 

16.1. Obligaciones sociales 

El adjudicatario está obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de Seguridad y Salud Laboral respecto al personal que emplee en la realización del 

objeto del concurso adjudicado, así como estar al corriente de las cotizaciones a la 
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Seguridad Social de sus trabajadores. Igualmente, dispondrá de las coberturas de seguro 

necesarias de todo el personal y equipos asignados a la cumplimentación del objeto del 

concurso. 

Igualmente cumplirá el adjudicatario la normativa aplicable sobre subcontratación. 

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas 

imputables a él pudieran ocurrir a su personal, al de sus subcontratistas o a terceros. 

El adjudicatario presentará en tiempo y forma, todos los datos estadísticos que 

AZPIEGITURAK demande. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el trabajo y 

designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. 

16.2.  Cumplimiento del plazo 

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, en las condiciones establecidas en los Pliegos. 

Cuando el adjudicatario por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento en plazos parciales o en plazo total, será de aplicación la escala 

de penalidades que expresamente contempla el art. 196 de la LCSP, así como lo dispuesto 

en la totalidad del referido artículo y así la imposición de las penalidades diarias será en la 

proporción de 0,12 por cada 601,01 euros del precio del contrato. 

El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda 

tener derecho AZPIEGITURAK originados por la demora del adjudicatario. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al adjudicatario, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 197 de la LCSP. En este supuesto, si el adjudicatario ofreciera 
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cumplir su compromiso con prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá 

por AZPIEGITURAK un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 

el contratista pidiese otro menor. 

17. Gastos exigibles al Adjudicatario 

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se describen en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, así como los anuncios de licitación, formalización y ejecución del 

contrato, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalan. 

Igualmente son de cuenta del adjudicatario los impuestos y tasas aplicables, visados, 

seguros exigidos, costos de obtención y mantenimiento de permisos y de garantías, etc. 

 

18. Impuestos. 

El adjudicatario presentará, por duplicado, junto con la certificación acreditativa del 

trabajo efectuado, factura correspondiente a la propia certificación, en la que refleje la 

influencia que sobre el importe de ella tiene el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

19. Revisión de Precios 

No existirá revisión de precios, por tanto el contrato se entiende convenido a riesgo y 

ventura del contratista. En consecuencia, el adjudicatario renuncia expresa y 

absolutamente y sin reserva alguna, a cualquier pretensión sobre la revisión de precios. 

Los precios contradictorios, en el caso de que AZPIEGITURAK solicite la modificación de 

alguna de las partidas incluidas en el proyecto, o la inclusión de una nueva no 

contemplada inicialmente, los aprobarán y firmarán la Dirección de Obra y la Propiedad y 

no se abonarán cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado y 

firmado previamente. 
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V MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

20. Modificaciones 

Se estará a cuanto al respecto disponen los artículos 217 y concordantes de la LCSP. 

El contratista está obligado a asumir aquellas modificaciones que el Director del Contrato 

estime pertinentes, ajustándose a los precios unitarios establecidos. 

 

20.1.  Modificaciones en proyecto 

Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones 

del proyecto sin consentimiento expreso de la Dirección Facultativa y de AZPIEGITURAK. 

Cualquier modificación del proyecto debida a la introducción de sistemas, unidades o 

patentes diferentes de las que expresamente figuran en el proyecto, deberá ser asumida a 

su cargo por el adjudicatario (gastos de honorarios y visados incluidos), sin que ello 

suponga un aumento de plazo, y debiendo contar con el visto bueno de AZPIEGITURAK. 

20.2.  Unidades de obra no previstas o modificación en las proyectadas 

En el caso de que por AZPIEGITURAK se decida efectuar unidades de obra no previstas en 

los proyectos, o modificar las proyectadas, se procederá necesariamente de la siguiente 

forma: 

a) Las órdenes de cambio serán de obligado cumplimiento para el Constructor quien, en 

su caso, tendrá derecho a las modificaciones del precio que en cada caso se prevean. 

b) Si se produce la eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, 

el importe total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como 

precio único, global, cierto y cerrado, mediante la presentación del correspondiente 

nuevo precio derivado de los precios del Contrato (incluidos los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial siempre que la reducción fuese menos de un 2% en el precio único, 
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global, cierto y cerrado del Contrato, en caso contrario no se descontará el 

correspondiente 19%). Se estará a lo que al respecto decida la Dirección Facultativa. 

c) Si durante la ejecución de las obras hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias al 

Proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales de fecha posterior a la del 

contrato o por disposición de AZPIEGITURAK que supongan variación del precio, así 

como cambios de calidades de materiales u obras adicionales que no estuviesen 

contempladas en el Proyecto Técnico se acordará un nuevo precio. Dicho precio deberá 

ser aprobado previa y expresamente por el Promotor para que nazca la obligación de 

pago, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

d) Deberá levantarse un Acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o 

el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de 

la modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata. Asímismo, y en dicha 

Acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de 

la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las 

obras, concretando en caso afirmativo la duración  exacta y de forma detallada de 

dicha prórroga. 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas  Página 33 de 44 

Al Acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el 

cambio así como las especificaciones modificadas. Corresponderá a la Dirección 

Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o 

la modificación de la proyectada. 

e) El Acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable 

para su aplicación y validez, por el representante de AZPIEGITURAK, no siendo válida la 

simple firma de la Dirección Facultativa. 

f) Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho 

como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido 

de que renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa 

nueva unidad o por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, sí como a 

solicitar u obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En 

contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva 

unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de 

AZPIEGITURAK. 

g) Si la modificación supusiera variaciones en el precio o un nuevo precio contradictorio, 

éste será fijado tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de 

partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que 

resulte ser una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. De no 

existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, 

según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad 

por parte de la Dirección Facultativa y de AZPIEGITURAK. 

h) En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios 

unitarios de presupuesto, se acordará su importe entre AZPIEGITURAK y el Constructor 

tomando como referencia para su valoración el que en unidad similar utilice el libro 

“Base de Precios de Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y 

actualizado con el IPC. El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, 
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si el concepto en cuestión no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas 

herramientas AZPIEGITURAK se reserva el derecho, a su libre elección, a solicitar un 

arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, quedando comprometido el 

contratista a aceptar su resolución. 

Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al 

derecho de AZPIEGITURAK al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la 

realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que 

pueda éste prevalecerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la 

correspondiente Acta semanal. 

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a 

formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, 

que durará como máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la 

ejecución de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al 

camino crítico de la obra a juicio de la Dirección Facultativa. 

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por AZPIEGITURAK, éste se reserva el 

derecho de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos 

simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya 

contratado. 

No se considerarán modificaciones de obra aquellas omisiones en el Proyecto Técnico que 

tengan por causa un error, ya sea de la ejecución de los planos, ya sea de memorias, por 

haber correspondido al Constructor durante la fase de estudio de presentación de su 

oferta ponerlo de manifiesto a AZPIEGITURAK y a la Dirección Facultativa para su 

subsanación previa a la firma del Contrato. 

Los incrementos que puedan producirse respecto a la medición hasta la cota cero no 

supondrán, en ningún caso, aumento del plazo ofertado por el Contratista. Las variaciones 

que se produzcan respecto a la medición hasta la cota cero se liquidarán en el momento de 

terminación de cada Capítulo de obra. 
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20.3.  Modificaciones impuestas por organismos oficiales 

Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por 

organismos oficiales, tanto locales como autonómicos y/o compañías suministradoras 

(telefónica, agua, electricidad, gas, instalaciones contra incendios, etc.) deberán ser 

aceptadas por el Contratista con independencia de su influencia en el volumen de las obras 

a realizar. 

20.4.  Incremento o disminución del volumen de obra 

AZPIEGITURAK se reserva expresamente el derecho a introducir modificaciones al Proyecto 

que supongan aumento o disminución del volumen de las obras hasta un más/menos 20 

por ciento del total presupuestado. 

20.5.  Aportación de materiales por AZPIEGITURAK 

AZPIEGITURAK podrá aportar elementos o materiales cuya adquisición pueda haber 

gestionado directamente, con la condición de advertir previamente al contratista, con una 

anticipación de un mes sobre la fecha prevista en el planning de trabajo para la 

introducción o colocación de dichos materiales en la obra. En ningún caso esta aportación 

de materiales por AZPIEGITURAK podrá superar el 20% del presupuesto. La valoración de 

las posibles aportaciones por AZPIEGITURAK se realizará por la Dirección Facultativa. 

21. Ejecución de las obras y suspensión de los trabajos 

Si AZPIEGITURAK por causas justificadas, acordara una suspensión de los trabajos, se 

levantará la correspondiente Acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 

motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato. 

21.1.  Dirección de las obras 

En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción a su proyecto, a las cláusulas del 

presente Pliego y siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de aquél, diese 
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al Contratista el Director Facultativo de las obras, que serán vinculantes para las partes y de 

obligado cumplimiento para aquél, siempre que lo sean por escrito. 

AZPIEGITURAK, a través del Director Facultativo de las obras, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que el Director Facultativo de las obras estime 

oportuno dar al contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes, 

autorizándolas con su firma. 

21.2.  Reuniones semanales 

Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre las 

tres partes -AZPIEGITURAK, Dirección Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones 

periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada 

parte. En ellas se tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose 

cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo 

tratado, firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De especial 

importancia será el seguimiento de la correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de 

obra contemplado en el planning. 

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se 

establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, 

con su reflejo en las Actas firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A 

estos efectos, tanto AZPIEGITURAK como el Contratista se vinculan y obligan 

contractualmente al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que 

acudan a ellas. 

VI CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

22. Recepción de la obra y documentación de la obra ejecutada 

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la recepción de la comunicación de 

terminación de la obra efectuada por el constructor a AZPIEGITURAK, se procederá a la 
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recepción inicial de la obra, la cual se consignará en un Acta por triplicado ejemplar que 

estará firmada por el constructor, AZPIEGITURAK y la Dirección de la Obra. Se trata de la 

Recepción Inicial de las Obras que irá acompañada de una lista de remates con un plazo 

para su cumplimentación. 

 

En la misma se hará constar: 

a) las partes que intervienen; 

b) la fecha del certificado final de obra; 

c) el coste final de la ejecución material de la obra; 

d) la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

e) las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de Obra  

Una vez subsanados los remates, probadas las instalaciones y subsanadas las deficiencias 

detectadas, se firmará el Acta de Recepción Provisional. 

Transcurrido el plazo de 6 meses desde la firma del Acta de Recepción Provisional de la 

obra, y siempre que se haya atendido debidamente a la reparación de las deficiencias que 

se hayan podido detectar en ese plazo, se devolverá la retención del 10%, previa 

deducción del importe de aquellas cantidades a que hubiese lugar.  

A partir de aquí comienza a contar el plazo de garantía que será de 2 años. Una vez 

transcurrido dicho plazo se levantará, si procede, el Acta de Recepción Definitiva de las 

obras. 
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No obstante lo anterior, subsistirá para el contratista la responsabilidad que le pueda ser 

exigida por daños y perjuicios originados por razón de una ejecución defectuosa y 

contraria a las normas y reglas de la construcción. 

Toda la documentación descrita en los párrafos anteriores, así como cualquier otra que 

fuere solicitada por los responsables de AZPIEGITURAK, deberá ser entregada en formato 

digital. 

23. Cesión del Contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos a un tercero, 

salvo que medie previa autorización expresa de AZPIEGITURAK y se cumplan los requisitos 

contenidos en el artículo 209 de la LCSP. 

24. Vicios ocultos 

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del Contrato por el Contratista, éste 

responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde 

la recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

25. Posesión, uso y acceso a la obra 

A partir del momento de comienzo de las obras AZPIEGITURAK autoriza y cede el uso de la 

finca a la constructora para que realice las obras contratadas, pero manteniendo 

AZPIEGITURAK la posesión de la citada finca, aunque la custodia y el uso correspondan a la 

constructora durante la ejecución de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice 

o quede resuelto el contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesión. 

AZPIEGITURAK está obligada a mantener a la constructora en una situación pacífica de uso 

de la finca y posesión de la obra hasta su terminación o resolución del contrato. La 

constructora devolverá el uso de la finca a la terminación de los trabajos o, en su caso de 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas  Página 39 de 44 

resolución del contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la 

otra su decisión resolutoria. 

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por 

parte de la constructora, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus 

derechos por cualquier procedimiento jurídico a su alcance. 

El Constructor permitirá el acceso a las obras a AZPIEGITURAK, evitando ésta interferir en 

las actividades del primero. Asimismo permitirá el acceso a la obra y colaborará con la 

Oficina Técnica de Control y Calidad, y demás empresas contratadas directamente por 

AZPIEGITURAK, con la finalidad de que éstas puedan cumplir con sus funciones propias. 

Así mismo, el Contratista permitirá el acceso de AZPIEGITURAK a la obra para el suministro 

y montaje del mobiliario o cualquier otra actividad que AZPIEGITURAK considere oportuno 

realizar durante el transcurso de las obras. 

26. Resolución del Contrato 

Serán causas de resolución de contrato las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la 

personalidad jurídica de la Empresa Constructora. 

2. La solicitud de declaración de quiebra o suspensión de pagos, concurso de 

acreedores, o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de 

quita y espera. 

3. El mutuo acuerdo entre AZPIEGITURAK y el Contratista. 

4. La falta de prestación o reposición por el Contratista de la garantía en plazo, la no 

formalización del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el 

replanteo y otorgar el Acta correspondiente. 

5. La demora en el cumplimiento de los plazos. 
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a) el abandono o interrupción no justificada por parte del Contratista de la 

ejecución de las obras que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo 

superior a siete días; 

b) Cuando a juicio de AZPIEGITURAK el Contratista no tuviere en la obra el número 

de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la ejecución de las obras en 

el plazo estipulado lo comunicará por escrito al Contratista concediéndole un plazo 

de quince días para que corrija las deficiencias observadas y urja la ejecución del 

contrato. 

Transcurrido dicho plazo, si del reconocimiento que se haga de las obras resultase 

que el Contratista no ha adoptado las medidas correctoras necesarias, el contrato se 

resolverá de pleno derecho. 

6. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el contrato o en este 

Pliego. 

7. La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su 

representación. 

8. Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la 

normativa de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral. 

9. Aquellas otras previstas en la LCSP. 

En estos casos, la resolución del contrato se producirá automáticamente, teniendo el 

acuerdo adoptado de resolver el contrato carácter inmediato y ejecutivo, previa 

comunicación al Contratista, haciéndose cargo AZPIEGITURAK de la obra ejecutada, sin 

necesidad de acudir a los Tribunales, y llevará aparejada, en concepto de cláusula penal, la 

pérdida de las cantidades retenidas, con independencia de la indemnización que pueda 

corresponder a AZPIEGITURAK por los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado 

por la resolución. 
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A tal efecto se levantará el correspondiente Acta, suscrita por las partes a través de sus 

representantes, y caso de inasistencia del representante del contratista debidamente 

citado con carácter previo, con intervención de Notario, se procederá seguidamente por la 

Dirección Facultativa a la medición liquidación de la obra ejecutada. 

El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo del contratista y sin 

perjuicio de las retenciones con finalidad de garantía que procedan conforme a este 

contrato será notificado y ofrecido al Contratista y, si éste lo rehusare, se consignará 

notarial o judicialmente. Desde ese mismo momento, AZPIEGITURAK podrá contratar 

libremente su continuación con un tercero. Todo ello sin perjuicio de las medidas o 

actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado las obras, pueda adoptar 

AZPIEGITURAK para evitar mayores daños a la obra o a terceros. 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas  Página 42 de 44 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a la Empresa Constructora se 

abonará a ésta el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% 

de las mismas en concepto de indemnización de daños y perjuicios, así mismo, esta 

resolución llevará aparejada la pérdida de la fianza como fondo de garantía. 

En caso de que el incumplimiento del Contratista diera lugar a la resolución del contrato, 

las cantidades adeudadas a éste responderán, conjuntamente con la fianza definitiva, de 

los daños y perjuicios que hubiere ocasionado, en la medida en que estos daños sean 

justificados. 

Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no sólo inútil, sino perjudicial o peligrosa 

para terceras personas o para la obra en sí, el Contratista estará obligado a acabarlas en las 

condiciones del contrato. Caso de negarse, AZPIEGITURAK realizará los trabajos que estime 

necesarios para eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de liquidación 

de las obras realizadas por el Contratista. 

En cualquier caso de resolución de contrato el Contratista vendrá obligado a hacer entrega 

de las obras en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de notificación, sin 

pretexto alguno, autorizándose desde ese momento a AZPIEGITURAK, para que tome las 

disposiciones necesarias, incluso de hecho, para dejar expedita la obra y permitir la entrada 

del nuevo contratista. 

A estos efectos se levantará un acta de Liquidación Definitiva del Contratista en la que se 

hará constar expresamente que el Contratista ha satisfecho, o se obliga a satisfacer, todos 

sus compromisos contraídos con terceros con motivo de la obra liquidada. 

La resolución autorizará a AZPIEGITURAK a proseguir las obras, quedando obligado el 

Contratista a poner a disposición de AZPIEGITURAK, que podrá utilizarlas hasta la total 

terminación de aquellas, los medios auxiliares que hubiera aportado a éstas y las 

condiciones económicas que estén fijadas. 

Cualquiera de las causas citadas que sea la que motive la rescisión del contrato, los gastos 

de liquidación serán por cuenta del Contratista. 
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El Contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:  

a) la falta de pago injustificada de tres certificaciones mensuales consecutivas 

b) la demora en la comprobación del replanteo imputable a AZPIEGITURAK 

c) la paralización de las obras por un plazo superior a los seis meses por voluntad de 

AZPIEGITURAK 

El Contratista podrá resolver el contrato si se demorase la comprobación del replanteo por 

causas imputables a AZPIEGITURAK para lo cual deberá previamente haber requerido a 

AZPIEGITURAK para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el 

requerimiento no se hubiera firmado el replanteo el Contratista podrá resolver el contrato 

notificándolo fehacientemente a AZPIEGITURAK. En este caso, el contratista sólo tendrá 

derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicación. 

De igual modo se procederá en el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por 

parte de AZPIEGITURAK por tiempo superior a seis meses, o en el supuesto de 

desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, 

debiendo realizarse requerimiento previo a la Resolución del contrato. En el primer caso 

(suspensión de la iniciación de las obras por parte de AZPIEGITURAK por tiempo superior a 

seis meses), el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una 

indemnización del 3 por 100 del precio de adjudicación. En el segundo caso (desistimiento 

o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses) el contratista tendrá 

derecho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio 

industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia 

entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de 

notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 

Si el Contratista no ejercitará su derecho a la resolución del contrato (por retraso en la 

comprobación del replanteo imputable a AZPIEGITURAK, suspensión de la iniciación de las 

obras o suspensión de las obras iniciadas), no podrá exigir el abono de indemnizaciones 

por concepto alguno siempre que dicha situación no exceda de 6 meses desde la firma del 
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ANEXO Nº IA 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D....................................................................., vecino de......................., con domicilio en 

.............................., calle ................................................, y provisto de D.N.I. Nº 

......................................................................, en nombre propio y/o en representación de la 

empresa, ........................................................................................................, con domicilio en 

…………………....................., calle ...………………................................., Tfno.:..........................y C.I.F. 

Nº ..............................., lo que acredito mediante escritura de poder otorgada 

en…………………….., ante …………….. nº…………… de su protocolo, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado de los anuncios publicados en los Boletines Oficiales y la prensa local, 

por los que se convoca CONCURSO para la adjudicación del contrato (póngase el nombre 

del mismo tal como aparece en la Cláusula, objeto del contrato). 

b) Que ha examinado y conoce los Pliegos de Bases del Concurso  

c) Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin 

variación los pliegos de bases del concurso, así como todos los documentos y textos legales 

y reglamentarios a los que se refieren respectivamente el apartado anterior, y el siguiente 

d) Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato, con arreglo a la cantidad: 

A.- Importe económico total y máximo de (sin I.V.A.)  _____________________________ 

 

e) Que el plazo máximo para la realización del trabajo es de.......  

 

f) Número de cuenta bancaria para girar los recibos: 

Código del banco 
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Sucursal 

Dígito de control 

Número de cuenta 

 

 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO Nº IB 

PRESUPUESTO DETALLADO CON PRECIOS UNITARIOS 

Para la realización del presupuesto para esta obra, se entrega un diskette con las mediciones del 

Proyecto en formato Presto y FIEBDC-3/95 (Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos 

de la Construcción). 

Los ofertantes usarán estas mediciones para la confección de su oferta usando para ello el 

programa Presto o cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el mercado 

que soporte la importación y exportación del mencionado formato FIEBDC-3/95, ateniéndose a lo 

especificado en el presente Pliego. 

El Presupuesto ofertado del Proyecto se elaborará sin modificar las mediciones ni las unidades de 

obra. Sólo se incluirán los precios unitarios de éstas. 

El presupuesto se presentará en papel firmado y diskette, en formato Presto o FIEBDC-3/95, 

debiendo especificar en el mismo: código, unidad de medida, descripción, precio unitario, 

medición y coste (precio x medición) de cada unidad de obra, coste por capítulos, oferta 

económica de ejecución material y oferta económica de ejecución por contrata.  

El presupuesto total de ejecución por contrata deberá coincidir con la proposición económica 

única presentada en el apartado d) A del Anexo I A. 

Para la importación y exportación del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de la aplicación 

de que dispongan.  

La relación de precios unitarios del adjudicatario se utilizará para: 

La elaboración y el abono de las certificaciones correspondientes. 

El abono de obras complementarias o la deducción de partidas no ejecutadas, según el caso. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO: 

 En caso de reducción del plazo de ejecución tipo consignado en el presente Pliego se adjuntará 

la debida justificación del plazo propuesto. La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de 

las obras y plazos parciales para la terminación de los diferentes capítulos de obra y de los hitos 

siguientes: enrasado de cimiento; estructura, terminación de cubierta, terminación de tabiquería; 

fin de obra. Dichos plazos se justificarán con la aportación del correspondiente Plan de Obra. 

PLANNING DE OBRA PARA LA TOTALIDAD DE LA MISMA 

El planning de obra reflejará el inicio y finalización de cada capítulo del presupuesto, así como la 

cuantificación económica, por capítulos y total, de la obra ejecutada en cada mes. 

INFORME O ESTUDIO ECONÓMICO PORMENORIZADO DEL PROYECTO 

Se aportará un Informe o estudio económico pormenorizado del Proyecto. Deberán analizarse de 

forma pormenorizada, capítulo a capítulo, los precios y mediciones de las partidas reflejadas en 

los diferentes presupuestos, reflejando la posibilidad de ejecutar la obra según el precio 

ofertado, respetando los márgenes habituales admitidos en el mercado. 

La empresa licitadora, al presentar su oferta económica y considerando el análisis  económico del 

proyecto que se acompañará, y que en todo caso, ha debido efectuar, asumirá las posibles 

diferencias e impactos económicos que puedan existir como consecuencia de errores o carencias 

del proyecto, diferencias en precios unitarios, etc… 

Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto 

Técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha 

complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el supuesto 

de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario 

proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren 

recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico. 
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COMPROMISO DE PRECIO Y PLAZO: 

Suscribir un documento en el que declare expresamente su conformidad con el precio y plazo 

ofertados, por lo que las diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, en 

más o en menos, que pudieran darse en relación con la realidad, errores o carencias en el 

proyecto, diferencias de precios unitarios, etc no producirán variación alguna en el precio y plazo 

global ofertados. 
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ANEXO Nº II 

MODELO DE DECLARACIÓN 

.......................... (Fecha) 

DON.............................................................................CON D.N.I. Nº .….........…....... EN SU CALIDAD 

DE ..……..…...................... DE LA EMPRESA......................................... CON OFICINAS EN 

...........….................................................................................……. 

(Dirección) 

 

Certifica que ni él mismo, ni la Sociedad Mercantil que representa, ni las personas que integran 

los Órganos de Gobierno de la Sociedad se hallan incursos en las causas de prohibición, 

incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración enumeradas en el Art. 49 de 

la LCSP 

 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, para 

contratar con AZPIEGITURAK S.A.U, expide esta Certificación en: 

 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO Nº III 

MODELO DE DECLARACIÓN 

[Fecha] 

DON [   ] CON D.N.I. Nº [  ] CON OFICINAS EN [Dirección] 

 

Certifica que ni él mismo, ni las personas que representa, se hallan incursos en las causas de 

prohibición, incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración enumeradas en 

el Art. 49 de la LCSP. 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, para 

contratar con AZPIEGITURAK, S.A.U expide esta Certificación en: 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO Nº IV 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

.................................................................................................................................., 

N.I.F..........................................................., con domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en .............................................................................., en la calle/plaza/ 

avenida..................................................................................C.P.................. y en su nombre (nombre y 

apellidos de los Apoderados) .............................................................. 

.................................................................................................................................. 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 

representación de la parte inferior de este documento, 

AVALA 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado).......................................................... 

......................................................................N.I.F.:...................................... en virtud de lo dispuesto 

por: (artículo 91 de la LCSP, en el caso de Garantías Provisionales y artículo 83 de la LCSP en el 

caso de Garantías 

Definitivas).................................................................................................................................................

.....................................................................................................para responder a las obligaciones 

siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 

garantizado)............................................................................................ 

.............................................................................................................................ante AZPIEGITURAK- 

S.A.U, por importe de: (en letra).................................................. 

....................................................................................................................................................................

..................................euros (en cifra)........................................ 

 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas. Anexo IV  Página 2 de 2 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de AZPIEGITURAK- 

S.A.U, con sujeción a los términos previstos en la LCSP y normas de desarrollo. 

La presente garantía estará en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U., o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 

establecido en la LCSP y legislación complementaria. 

 

............................................................................................ (lugar y fecha) 

........................................................................... (razón social de la entidad) 

........................................................................... (firma de los Apoderados) 
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ANEXO Nº V 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO DE CAUCIÓN 

La entidad (razón social de la entidad aseguradora) ……………….N.I.F.………………. con 

domicilio (a efectos de notificaciones) en ……………….. en la calle………….C.P. ………. y en su 

nombre (nombre y apellidos del/los Apoderado/s)………….., con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación efectuada al dorso del 

presente documento. 

ASEGURA 

a: (nombre y apellidos o razón social del asegurado)………….N.I.F………………en concepto de 

tomador del seguro ante AZPIEGITURAK, S.A.U, en adelante asegurado, hasta el importe: (en 

letra)………. euros (en cifra)………., en los términos y condiciones establecidos  en la LCSP, y 

pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (detallar el objeto 

del contrato u obligación asumida por el tomador del seguro)…….en concepto de garantía 

(expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.)……., para 

responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 

normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 

éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 

el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 

AZPIEGITURAK, S.A.U, y con sujeción a los términos previstos en los textos legales anteriormente 

citados. 
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U, o quién en su 

nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 

con lo establecido en la LCSP y legislación complementaria. 

 

............................................................…………................................ (lugar y fecha) 

..................................................................... (razón social de la entidad aseguradora) 

..............................................................……………........... (firma del/los Apoderados) 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas. Anexo VI  Página 1 de 1 

ANEXO VI 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

TOMADOR :  El Contratista 

ASEGURADO : PROMOTOR AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 

ADJUDICATARIO, SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA 

OBRA. 

GARANTÍAS : 

 Responsabilidad Civil General 3.005.000 € 

 Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo 3.005.000 € 

 Responsabilidad Civil Cruzada 3.005.000 € 

 Responsabilidad Civil Postrabajos (12 meses) 1.500.000 € 

 Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas 1.500.000 € 

 Responsabilidad Civil de Demoliciones 1.500.000 € 

 Responsabilidad Civil Preexistentes 1.500.000 € 

 Responsabilidad Civil transporte, carga y descarga 1.500.000 € 

 Defensa y Fianzas Civiles y Penales Incluido 

 Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada 3.005.000 € (límite por víctima 300.000) 
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ANEXO VII 

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE 

 

TOMADOR Y ASEGURADO: El contratista 

ASEGURADO:  PROMOTOR AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACIÓN FORAL DE 

BIZKAIA, ADJUDICATARIO, SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS 

INTERVINIENTES EN LA OBRA. 

GARANTÍAS : 

Las coberturas y límites que a continuación se relacionan son mínimos 

 Daños a la Obra que incluye error de 
diseño/riesgo del fabricante 

 

100% del valor de obra 

 Riesgos de la naturaleza, fuerza mayor, robo, 
etc. 

 

100% del valor de obra 

 Desescombro y demolición  10% del presupuesto del contrato 
   Mínimo 60.000 € 

 
• Gastos extraordinarios 10% del presupuesto del contrato 

Mínimo 60.000 € 
 

• Medidas de la Autoridad 10% del presupuesto del contrato 
Mínimo 60.000 € 

 
• Gastos de extinción 10% del presupuesto del contrato 

 Mínimo 60.000 € 
 

• Huelga, motín, c/c y terrorismo 15% del presupuesto del contrato 
Mínimo: 300.000 € 
Máximo 600.000 € 

 
• Daños a bienes preexistentes  10% del presupuesto del contrato  

Mínimo 150.000 € 
 

• Mantenimiento amplio 24 meses 
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• Honorarios profesionales 5% de honorarios hasta un máximo de 
150.000 euros 

• Cláusula 72 horas  
• Cobertura automática Mínimo 15% del total de la obra 
• Vigencia del seguro durante toda la vida de la 

obra incluido en caso de retrasos 
 

 




