biscay TIK
ejecucion de obra

1D 1) [ Task Name | Duration Month -1 | Month1 | Month2 | Month3 | Month4 | Month5 | Month6 | Month7 | Month8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 |Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18

! Biscay TIK ejecucion de obra 366 days

2 TRABAJOS PREVIOS. INSTALACION CASETAS... 3 days

3 LIMPIEZA Y REPLANTEO 6 days %

4 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 20 days

5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 days I

6 CIMENTACIONES PROFUNDAS Y RECALCES 25 days

7 ENCEPADOS 25 days

8 PUESTA A TIERRA 2 days |]

9 ACOMETIDAS DE INFRAESTRUCTURAS 21 days |

10 MUROS 23 days b

11 ESTRUCTURA EDIFICIO NUEVO 68 days O |

12 CONSOLIDACION MUROS 38 days | L

\ 4

13 ESTRUCTURA EDIFICIO EXISTENTE 90 days | |

14 CUBIERTAS 25 days |

15 SANEAMIENTO 12 days LD

16 ALBANILERIA 40 days ||

17 CERRAMIENTO DE FACHADA 48 days

18 CARPINTERIA DE FACHADA 15 days

19 VENTILACION 21 days |

20 ELECTRICIDAD 40 days }

21 REMATES ELECTRICIDAD 5 days |___|

22 ENERGIA SOLAR 5 days ﬁ +

23 FONTANERIA 22 days N

24 PARTICIONES INTERIORES LIGERAS 12 days

25 SUELOS 19 days |.

26 VOZ Y DATOS 30 days

27 CLIMATIZACION 30 days

28 INSTALACIONES TXOKO 23 days T’ | il

29 ALARMA Y DETECCION 8 days __:|

30 INCENDIOS 7 days +

31 ASCENSORES 18 days T’

32 ILUMINACION 15 days |

33 TECHOS 10 days T’ }

34 PINTURA 19 days |r H

35 CARPINTERIA INTERIOR 10 days [ F

36 REMATES DE OBRA 20 days b_

37 INSTALACIONES EXTERIORES 23 days

38 JARDINERIA EXTERIOR 25 days

39 AREAS EXTERIORES PAVIMENTADAS 20 days

40 ACONDICIONAMIENTO MURO PERIMETRAL 35 days :|

41 SENALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR 7 days _E

42 | SEGURIDAD Y SALUD 366 days ™ 8

43 CONTROL DE CALIDAD 366 days -~ s

44 GESTION DE RESIDUOS 366 days Y ¢
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